



Journée mondiale de l'Eau et de l'Emploi, Madagascar

Project summary²	
Project title	Projet de célébration de la journée mondiale de l'eau 2016
Lead organisation	Coalition Diorano WASH
Partner (Specify if technical or financial) organisations	<ul style="list-style-type: none"> - Ministère en charge de l'Eau - UNICEF Madagascar - Youth for WASH Madagascar - Commission nationale de l'UNESCO Madagascar - Water and Sanitation for Urban Poor - Centre National de l'Eau, de l'Assainissement et du Génie Rural
City/Country/Continent	Antananarivo_Antanetibe/Madagascar/Afrique
Target group	<ul style="list-style-type: none"> - Autorités locales - Partenaires - Communautés - Jeunes
Project cost	Unknown
Project duration	3 mois
Project objectives	<ul style="list-style-type: none"> - Inciter la contribution de tous les acteurs concernés par l'Eau à la promotion de l'accès universelle à l'eau potable, réduction de la pauvreté - Mettre en exergue la relation entre l'Eau et l'emploi
Which white paper theme(s) ³ has the activity contributed to?	Water & Agriculture <input type="checkbox"/> Water & Health <input type="checkbox"/> Water & Equitable Allocation <input type="checkbox"/> Water & Climate Hazards <input checked="" type="checkbox"/>
Type(s) of activities ⁴ predominantly implemented	Process facilitation <input type="checkbox"/> Capacity building <input type="checkbox"/> Awareness raising <input checked="" type="checkbox"/> Knowledge product <input checked="" type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>
Lists of main activities proposed by the projects	<ul style="list-style-type: none"> - Organiser une grande marche de l'eau - Organiser un concours et animation artistique sur l'eau - Organiser une sensibilisation
Governance processes ⁵ influenced by the activities	Role de la jeunesse dans la gestion de l'eau, Place des métiers de l'eau dans la formation des jeunes



Progress Report

Reporting period	22 Mars 2016	
Activities planned	Results achieved	
Reporting period	Number of participants (if relevant)	
Activity1: Organiser une grande marche de l'eau	Environ 200	Participation de hautes autorités dans le secteur de l'eau et du travail : Ministre en charge de l'eau, représentant du Bureau International du Travail
- Activity2 : Organiser un concours et animation artistique sur l'eau	150	Récompense aux meilleures performances
- Organiser une sensibilisation	200	Exposés sur les liens entre Eau et Emploi, présentation de l'importance des emplois liés à l'eau
Details of youth organisations that have interacted with and exerted influence within the bodies responsible for water resources decisions	De nombreuses organisations et de nombreux jeunes ont pu rencontrer et discuter avec les deux principaux organisateurs du projet, le ministère en charge de l'eau et la Coalition Diorano pour l'eau et l'assainissement	
Progress against project objectives including challenges faced and lessons learned ⁶ (Difficulties and approaches of solutions)		

Notes:

The reporting template has been developed to facilitate consistent and systematic documentation of project results. The information requested contributes to the overall M&E system through which progress. The reporting procedure of the individual projects should, where possible, feed into the existing regional GWP reporting mechanisms (i.e. monthly and annual reporting processes) managed by GWP's Regional Water Partnerships.

1. Ref. *Propositions de la Jeunesse Francophone – Un Paris pour l'eau*
2. M&E system uses the following standard classification of activities:
 - Process facilitation – *Activities contributing directly to significant planning / governance reform processes*
 - Capacity building – *Targeted activities with a clear purpose in terms of building capacity*
 - Awareness raising – *General activities designed to raise awareness*
 - Knowledge products – *Publications and other products*
 - Others
3. Refers to formal change processes such as policy development, action planning, institutional reform, etc., through which the desired project impact will be achieved.
4. A critical assessment of what was achieved vs. what was planned