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0. 
1. [bookmark: _Toc135808028]Introduction générale
[bookmark: _Hlk76741085]Le Projet « L'eau pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans le sous-bassin de la Mékrou au Niger » (Projet Mékrou Phase 2–Niger) contribue à la mise en œuvre du Plan d’Action National de Gestion Intégrée des ressources en Eau (PANGIRE 2017-2030) du Niger. Il s’inscrit dans la continuité du Projet Mékrou Phase 1, « L’eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou (Burkina Faso, Bénin et Niger) », financé par la Commission Européenne (CE) et le Centre Commun de Recherche (CCR) ou Joint Research Center (JRC), préparé et mis en œuvre de 2014 à 2017 conjointement par le Partenariat Mondial de l’Eau (GWP), le Partenariat Mondial de l’Eau en Afrique de l’Ouest (GWP-AO) et le CCR, en collaboration étroite avec le Centre Régional AGRHYMET[footnoteRef:1] (CRA), les principaux partenaires nationaux des 3 pays concernés et l’Autorité du Bassin du Niger (ABN).  [1:  Centre Régional de Formation et d'Application en Agrométéorologie et Hydrologie Opérationnelle, institution spécialisée du Comité permanent Inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel - CILSS] 

Le Projet Mékrou Phase 2–Niger est financé par l’Union Européenne (UE) pour un montant de 999.986 EUR sur une durée de 42 mois, suite à la soumission d’une demande de subvention à la Délégation de l’Union Européenne (DUE) de Niamey par le GWP-AO, en collaboration avec le Secrétariat Permanent du PANGIRE (SP PANGIRE) du Niger et le Partenariat National de l’Eau du Niger (PNE-Niger). 
L’accord de subvention du Projet ENV/2019/410-452 a été signé entre le Secrétariat Exécutif du GWP-AO et la DUE de Niamey le 17 décembre 2019. 
Le Projet Mékrou Phase 2 intègre : 
· la Composante Niger pilotée par le GWP-AO ensemble avec le SP/ PANGIRE et le PNE-Niger ; et
· la Composante Scientifique Régionale pilotée par le CCR.
Le présent rapport rend compte des activités menées du 1er janvier au 31 décembre 2022. Il s’articule autour des points ci-après :
· une brève description du Projet Mékrou Phase 2 – Niger ;
· une évaluation de la mise en œuvre des activités et des résultats obtenus ;
· les bénéficiaires/ entités affiliées, stagiaires et autres coopérations ;
· la visibilité du projet.
1. [bookmark: _Toc135808029]
Description du Projet Mékrou Phase 2 – Niger
Fiche synthétique du projet
1.1. [bookmark: _Toc135808030]Nom du Coordonnateur du contrat de subvention
Global Water Partnership en Afrique de l’Ouest (GWP-AO) situé à l’adresse ci-après : 
· Avenue Charles Bila Kaboré, Porte 1673, Ouaga 2000
· Code Postal : 05 BP 6552 Ouagadougou 05, Burkina Faso
· Téléphone : +226 25 36 18 28/+226 25 37 41 04
· E-mail : gwp.westafrica@gwpao.org
1.2. [bookmark: _Toc135808031]Nom et fonction de la personne de contact
K. Armand HOUANYE : Secrétaire Exécutif du GWP-AO : armand.houanye@gwpao.org 
1.3. [bookmark: _Toc135808032]Nom des bénéficiaires et de l’entité affiliée de l’Action
Les bénéficiaires du projet sont entre autres : le SP/ PANGIRE, le PNE-Niger, la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) et la Direction de la Météorologie Nationale (DMN) du Ministère des Transports, les communes de la zone d’intervention du projet ainsi que les acteurs clés du processus GIRE au Niger. 
La seule entité affiliée du projet est le PNE-Niger qui représente le GWP-AO au Niger. 
1.4. [bookmark: _Toc135808033]Intitulé de l’Action
Projet « L'eau pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans le sous bassin de la Mékrou au Niger » (Projet Mékrou Phase 2 – Niger)
1.5. [bookmark: _Toc135808034]Numéro du contrat
ENV/2019/410-452
1.6. [bookmark: _Toc135808035]Date de début et date de fin de la période de référence
Du 1er janvier au 31 décembre 2022.
1.7. [bookmark: _Toc135808036]Pays et régions cibles
Le projet Mékrou Phase 2 – Niger est mis en oeuvre dans la portion nigérienne du sous-bassin transfrontalier de la rivière Mékrou et sa zone d’influence comprenant spécifiquement les communes suivantes :
· Tamou, Département de Say, Région de Tillabéry ;
· Kirtachi, Département de Kolo, Région de Tillabéry ;
· Falmey, Département de Falmey, Région de Dosso.
1.8. [bookmark: _Toc135808037]Bénéficiaires finaux et groupes cibles
Les bénéficiaires finaux de l’Action sont le gouvernement du Niger et notamment les populations de la portion nigérienne du sous-bassin transfrontalier de la rivière Mékrou et de sa zone d’influence, qui sont estimées à 204.590 habitants selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH)de 2012. 
[bookmark: _Hlk134087611]Les principaux groupes cibles de l’Action sont : 
· le SP/PANGIRE, la DGRE, la DMN et la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) conformément à leurs missions et attributions régaliennes respectives dans le cadre du processus de GIRE ainsi que de la connaissance et du suivi des ressources naturelles du sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence au Niger ; 
· les Associations des Usagers de l’Eau des villages et les trois (3) Comités Locaux de Gestion de l’Eau (CLE) des 3 communes du sous-bassin de la Mékrou au Niger ; 
· les Commissions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement (CREA) de Tillabéry et de Dosso ;
· l’Agence de l’Eau du sous-bassin dès sa mise en place ; 
· les Universités de Niamey et des 2 régions et les autres structures de recherches dont l’Institut National de Recherches Agronomiques du Niger (INRAN) et le Centre de Formation aux Techniques de l'Eau et de l'Assainissement (CFTEA) ; 
· les trois communes (Tamou, Kirtachi et Falmey) au regard de leurs compétences dans le cadre de la décentralisation et des transferts de compétances au Niger ; 
· le secteur privé pour son accompagnement au processus de GIRE ainsi que les Organisations de la Société Civile (OSC) de la zone du projet et du niveau national le cas échéant ;
· l’ABN et sa structure focale nationale pour le Niger et le Secrétariat Exécutif.
1.9. [bookmark: _Toc135808038]Pays dans lequel les activités se déroulent 
Les activités se dérouleront dans la République du Niger precisement dans la portion nigerienne du sous bassin de la Mékrou. 
1.10. [bookmark: _Toc69719244][bookmark: _Toc135808039]Cadre général et présentation du projet
Le Projet Mékrou Phase 2- Niger s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation du PANGIRE du Niger. Il contribue à relever les principaux défis de la gestion des ressources en eau à savoir : i) une meilleure connaissance des ressources en eau disponibles ; ii) une bonne préservation et valorisation des ressources en eau et des ressources naturelles associées pour soutenir le développement socio-économique du pays ; iii) une orientation dans la dynamique régionale de développement de la résilience des écosystèmes et des populations aux effets des changements climatiques ; iv) la mise en place d’une bonne gouvernance de l’eau ; v) une satisfaction, de façon durable et équitable, des différentes demandes en eau en tenant compte de la disponibilité de la ressource ; mais aussi des besoins spécifiques des zones ou groupes vulnérables conformément aux principes d’équité et de genre ; vi) une prise en compte, de façon harmonieuse, de la dimension transfrontalière des bassins partagés ; vii) une préservation contre les risques liés à l’eau, aussi bien physiques (inondations) que sanitaires (maladies liées à l'eau). 

L’objectif général du projet est de ‘‘soutenir une croissance économique verte et la réduction de la pauvreté dans les portions du territoire nigérien se trouvant dans le sous-bassin de la rivière Mékrou et sa zone d’influence, à travers la gestion intégrée et concertée de l’eau dans des zones en développement’’.
Les objectifs spécifiques visés du projet sont : 
· OS1 : élaborer le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la portion nationale du sous-bassin transfrontalier de la rivière Mékrou au Niger, en cohérence avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de l’ensemble du sous-bassin transfrontalier ; 
· OS2 : contribuer à améliorer les connaissances et la gestion des ressources en eau du sous-bassin prioritaire de la rivière Mékrou et sa zone d’influence au Niger, conformément au PANGIRE du Niger ; 
· OS3 : contribuer à mettre en œuvre des activités prioritaires identifiées et retenues dans le SAGE de la portion nationale du sous-bassin transfrontalier de la rivière Mékrou au Niger, le Programme de mise en œuvre des mesures relatives à la gestion des ressources en eau et des écosystèmes (Orientation fondamentale 2) du SDAGE du bassin transfrontalier de la rivière Mékrou ;
· OS4 : contribuer à la mise en place et au renforcement des organes de la GIRE au Niger, conformément au PANGIRE du Niger. 
En vue d’atteindre les objectifs énumérés ci-dessus, le Projet Mékrou Phase 2 – Niger met l’accent sur l’exécution d’une dizaine d’activités réparties en trois grandes composantes qui contribueront à l’obtention de produits et résultats spécifiques au niveau du cadre de gouvernance, de gestion et de développement des ressources naturelles de la zone d’intervention du projet (Figure 1). 
[image: ]
[bookmark: _Toc135808066]Figure 1 : Carte de la zone d’intervention du Projet Mékrou Phase 2 – Niger 
Il s’agit des trois composantes ci-après : 
· Composante 1 : « Planification et amélioration des connaissances concernant les ressources en eau du sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence au Niger » ; 
· Composante 2 : « Appui au renforcement des capacités et à l’animation des organes de la GIRE dans le sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence au Niger » ;
· Composante 3 : « Protection et valorisation intégrées des ressources naturelles dans la zone d’intervention du projet ». 
1.11. [bookmark: _Toc409518339][bookmark: _Toc69719245][bookmark: _Toc135808040]Organes de mise en œuvre de l’Action
La mise en œuvre de l’Action se fait à travers les structures de gouvernance et de gestion du projet présentées dans l’organigramme ci-dessous. Ce dernier comprend entre autres : i) le Comité de pilotage du projet ; ii) les structures de mise en œuvre du projet ; iii) l’Unité de Gestion du Projet (UGP) ; iv) les autorités locales de la zone du projet ; v) le secteur privé et les Organisations de la Société Civile (OSC) ; vi) les institutions de formation et de recherche.
[image: ]
[bookmark: _Toc135808067]Figure 2 : Organigramme du Projet Mékrou Phase 2 – Niger 
(STD : Services Techniques Départementaux, MT : Ministère du Transport)
Le Comité de Pilotage (CP), est l‘organe décisionnel et d’orientation du projet, qui se réunit une fois par an pour approuver le plan d’actions de l’année à venir, amender la stratégie si nécessaire et approuver les résultats de l’année précédente. Le CP du projet est celui du PANGIRE qui s’identifie au Comité Technique de la Commission Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (CNEA) du Niger.
2. [bookmark: _Toc135808041]
Évaluation de la mise en œuvre des activités de l’Action et des résultats obtenus
2.1. [bookmark: _Toc135808042]Résumé de la mise en œuvre des activités de l'Action sur la période de référence 
Dès janvier 2022, les trois partenaires de mise en œuvre se sont accordés sur un plan de travail opérationnel de l’An 3 (2022) du Projet (Annexe 1) dont les activités ont été exécutées tout en suivant les règles de gestion convenues par l’ensemble des Parties au démarrage du projet. 
Ainsi, du 1er janvier au 31 décembre 2022, les trois partenaires ont exécuté les activités ci-après :
· la finalisation et l’adoption par les Conseils Régionaux de Dosso et Tillabéry du SAGE de la portion nationale du sous-bassin transfrontalier de la rivière Mékrou au Niger, en cohérence avec le SDAGE de l’ensemble du sous-bassin transfrontalier, et de ses documents de mise en œuvre ;
· l’acquisition et l’installation des équipements de collecte et de gestion de données hydrologiques et météorologiques dans le sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence au Niger ;
· la poursuite de la mise en place des organes de GIRE dans le sous-bassin de la Mékrou au Niger ayant abouti à la mise en place et au renforcement des capacités de dix-sept (17) AUE et de trois (03) CLE et du Conseil de l’Agence de l’Eau (CAE) du sous bassin de la Mékrou au Niger ;
· l’élaboration du plan de renforcement des capacités des Organes de la GIRE ainsi que des structures compétentes en charge de la gestion et du suivi des ressources en eau de la zone d’intervention du projet ;
· la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités élaborée avec l’organisation et la tenue de trois sessions de formation des acteurs locaux du sous bassin sur : (i) l’intégration de la GIRE dans les processus de planification du développement local dans le sous bassin de la Mékrou au Niger ; (ii) l’aménagement des écosystèmes pour l’adaptation au changement climatique dans le sous bassin de la Mékrou au Niger ; (iii) la prévention et la gestion des conflits liés à l’eau et aux ressources naturelles dans le sous bassin de la Mékrou au Niger ;   
· la réalisation (à 60%) de l‘aménagement intégré des mares de Tondifo et Sounga Béri (Commune de Kirtachi, Département de Kollo et Région de Tillabéry), en vue du développement des activités intégrées de maraîchage, de pêche et d’élevage ;
· la réalisation (à 70%) de la réhabilitation du périmètre maraîcher de Boumba (Commune et Département de Falmey, Région de Dosso) ;
· la réhabilitation et la mise en service de deux (2) groupes motopompes pour le périmètre maraîcher de Boumba (Commune et Département de Falmey) ;
· l’acquisition, l‘installation et la mise en service des équipements de pompage et de distribution d’eau potable de la mini-AEP multi-village de Bélandé (Commune et Département de Falmey), y compris la réalisation des travaux annexes de génie civil, d’abreuvement des animaux et d’aménagement d’un site maraîcher ;
· l’acquisition, l‘installation et la mise en service des équipements d’optimisation du Poste d’Eau Autonome (PEA) du village de Guémé (Commune de Kirtachi, Département de Kollo), y compris la réalisation des travaux annexes de génie civil, d’abreuvement des animaux et d’aménagement d’un site maraîcher ;


· l’acquisition, l‘installation et la mise en service des équipements de pompage et de distribution d’eau potable des PEA des villages de Alambaré et Séno-Konkédji (Commune de Tamou, Département de Say), y compris la réalisation des travaux annexes de génie civil, d’abreuvement des animaux et d’aménagement d’un site maraîcher ;
· l’élaboration des plans d’actions pour la gestion intégrée des ressources en eau aux niveaux des sites pilotes du sous bassin de la Mékrou au Niger ;
· le suivi de la mise en œuvre de l’Action selon les procédures administratives et financières de la Commission Européenne sous la supervision et l’encadrement du GWP-AO ;
· la participation de l’UGP ainsi que la contribution technique et financière du projet a la  session de la commission regionale de l’eau et de l’Assainissement  de Dosso ;
· la prise en charge de la partcipation des membres du bureau du Conseil de l’agence de l’eau du sous bassin a la session de la CREA de Dosso ;
· la partcipation d’une délégation du projet au forum Mondial de l’eau de Dakar a travers (le Chargé national de projet, le Conseiller Technique en Eau du Président de la République du Niger et le Conseiller Technique du Ministre de l’Amenagement du Territoir et du Développement Cauminautaire) ;
· le voyage d’étude sur l’appropriation de l’experience en matière de mise en œuvre de la GIRE du Burkina-Faso d’une délégation du MH/A conduite par le Monsieur le Secrétaire Général du Ministère; 
· l’audit des comptes du projet au titre de l’exercice 2021 ;
· la communication et l’assurance de la visibilité de toutes les activités du projet.
La mise en œuvre de ces différentes activités a permis de renforcer les bases pour la promotion de la GIRE dans le sous bassin de la Mékrou au Niger. 
Par ailleurs, s’inscrivant dans la logique d’opérationnalisation du PANGIRE dans le sous bassin de la Mékrou au Niger, ces différentes activités participent : 
· à une meilleure connaissance des ressources en eau disponibles à travers la mise en place d’un système de suivi permanent de leur évolution qualitative et quantitative dans l’espace et dans le temps ;
· à une meilleure préservation et valorisation de l’eau et des ressources naturelles associées pour soutenir le développement socio-économique du pays ;
· au renforcement de la résilience des écosystèmes et des populations aux effets des changements climatiques ;
· à l’évaluation des besoins en ressources humaines qualifiée et en nombre ainsi que la mise en oeuvre des actions appropriées de formation et de recyclage ;
· à la mise en place d’une bonne gouvernance de l’eau reposant sur : i) une coordination efficace des actions ; ii) une utilisation rationnelle de l’information et de la communication ; iii) une implication judicieuse et une forte concertation entre les acteurs ; iv) une meilleure gestion des conflits ; v) un recours aux outils modernes qu'implique la gestion par masse d'eau (bassin ou sous-bassin hydrographique, aquifère) et vi) une mobilisation de financements prévisibles et durables ;
· à la satisfaction, de façon durable et équitable, des différentes demandes en eau en tenant compte de la disponibilité de la ressource, mais aussi des besoins spécifiques des zones ou groupes vulnérables conformément aux principes d’équité et de genre ;
· une prise en compte, de façon harmonieuse, de la dimension transfrontalière des bassins partagés ;
· une préservation contre les risques liés à l’eau, aussi bien physiques (inondations) que sanitaires (maladies liées à l'eau).
Au cours de l’année 2022, une mission de revue du Projet a été organisée par la DUE de Niamey et a permis de revoir le cadre logique du projet conformément aux recommandations issues de ladite mission. 
Le cadre logique modifié du projet figure en annexe du rapport.
2.2. [bookmark: _Toc135808043]Résultats et activités
[bookmark: _Toc135808044]2.2.1. Effets et produits prévus et obtenus à fin décembre 2022
Effet : Les ressources en eau dans le sous-bassin de la rivière Mékrou gérées d’une manière intégrée et concertée
Indicateur OS1.1 : Nombre de décisions officielles prises portant adoption du SAGE de la portion nigérienne du sous-bassin de la Mékrou (ventilé au niveau central et régional)
Se référant au cadre de suivi des indicateurs du Projet Mékrou Phase 2 – Niger, il est prévu la prise de deux (02) décisions officielles dont une (01) au niveau central et une (01) au niveau régional sur l’adoption du SAGE de la portion nigérienne du sous-bassin de la Mékrou à fin juin 2023. 
Dans ce cadre, une (01) décision a été prise pour l’adoption du SAGE du sous bassin de la Mékrou par les Conseils Régionaux de Dosso et de Tillabéry à fin décembre 2022. 
Indicateur OS1.2 : Nombre de projets/ initiatives approuvés par les organes de GIRE sur la base des données collectées sur les ressources en eau du sous-bassin de la Mékrou
Pour cet indicateur, le cadre de suivi des indicateurs du projet prévoit à fin juin 2023, l’approbation de trois (03) projets / initiatives par les organes de GIRE sur la base des données collectées sur les ressources en eau du sous-bassin de la Mékrou. 
Au terme de la troisième année de mise en œuvre du projet Mékrou Phase 2 Niger, trois (03) initiatives sont approuvées par les organes locaux GIRE à raison d’une (1) initiative par commune pour la mise en œuvre du SAGE. 
[bookmark: _Hlk23528892]Indicateur OS1.3 : Nombre de CLE fonctionnels 
A fin juin 2023, il est prévu selon le cadre de suivi des indicateurs, la mise en place de trois (03) CLE fonctionnels. Dans ce cadre, trois (03) CLE ont été mis en place et renforcés au 31 décembre 2022 à raison d’un (01) CLE par commune pour l’opérationnalisation de la GIRE dans le sous-bassin. 
Produit 1 : La planification des ressources hydriques dans le sous- bassin transfrontalier de la rivière Mékrou est améliorée
Produit 1.1 État de réalisation du SAGE
Selon le tableau de bord prévisionnel de suivi des produits du Projet Mékrou Phase 2 – Niger, il est attendu que le SAGE soit finalisé et validé par les acteurs du sous-bassin de la Mékrou à fin juin 2023. A cet effet, au cours de la troisième année de mise en ouevre du projet, le SAGE du sous bassin de la Mékrou au Niger a été finalisé et validé par les acteurs en mai 2022. 


Produit 1.2 État de réalisation d’un dispositif de collecte des données hydrométéorologiques mis en place 
Le tableau de bord de suivi des produits du Projet Mékrou Phase 2 – Niger a prévu de mettre en place un (01) dispositif de collecte des données hydrométéorologiques à fin juin 2023. 
Dans ce cadre, un (01) dispositif de collecte et de gestion des données a été mis en place sur la base des résultats de l’état des lieux de la densification et du fonctionnement du réseau de collecte et de gestion des données dans le sous bassin de la Mékrou au Niger. Il s’agit : (i) des équipements informatiques et accessoires au profit de la DRE/ DGH et de la DMN ; (ii) des équipements de suivi hydrologique et piézométrique au profit de la DRE/ DGH ; et (iii) des équipements de suivi du potentiel climatique au profit de la DMN. 
Les équipements acquis et les quantités précises sont résumés dans le tableau 1 ci-dessous.
[bookmark: _Toc136270885]Tableau 1 : Equipements informatiques et hydrométéorologiques acquis par le Projet Mekrou Phase 2 – Niger 
	Equipements
	Caractéristiques
	Quantité

	Equipements informatiques et accessoires
	Ordinateur portable i7-15" avec Microsoft Windows 10 Professionnel
	2

	
	Ordinateur de bureau i5-23" avec Microsoft Windows 10 Professionnel
	2

	
	Onduleur pour ordinateur de bureau
	2

	
	Imprimante laser noir blanc A4 avec trois (03) cartouches d’encre par imprimante
	2

	
	Disques Durs Externes 1 To
	2

	
	Antivirus pour 4 postes 
	1

	
	Souris sans fil 
	2

	
	Sacoche 
	2

	
	Editeur Microsoft 2019
	2

	
	Microsoft Windows 10 professionnel 
	2

	
	Lecteur DV 4ports 
	2

	
	Consommable 3 cartouches 
	2

	Equipements de suivi hydrologique et piézométrique
	Échelles limnimétriques
	8

	
	Enregistreurs de niveau (limnigraphes) avec télétransmission GSM type bulle à bulle y compris les accessoires
	1

	
	Enregistreur de pression pour mesurer le niveau d'eau dans un forage avec accessoires
	2

	
	Cable de transfert USB IRDA Duolink avec driver d'installation
	3

	
	GPS standard de terrain
	4

	Equipements de suivi du potentiel climatique
	Station météorologique télétransmise
	2

	
	Postes pluviométriques spécialisés
	6





Produit 1.3 Nombre d’études développées sur les ressources en eau du sous-bassin avec l’appui du projet
Pour cet indicateur, il est prévu au 30 juin 2023, l’élaboration de quatre (04) études développées sur les ressources en eau du sous-bassin avec l’appui du projet. Au 31 décembre 2022, l’équipe de projet s’est évertuée à développer quatre rapports avec l’appui du projet que sont : 
· le rapport diagnostic territorial de gestion des ressources en eau dans le sous bassin de la Mékrou au Niger ;
· le rapport diagnostic institutionnel et des modes de gestion des ressources en eau dans le sous bassin de la Mékrou au Niger ;
· le rapport de densification du réseau de suivi des ressources en eau dans le sous bassin de la Mékrou au Niger ;
· le rapport sur l’état des ressources en eau dans le sous bassin de la Mékrou au Niger. 
Produit 1.4 : Nombre de campagnes de collecte de données soutenues avec l’appui du projet 
Comme le produit 1.3, le tableau de bord de suivi des produits du Projet Mékrou Phase 2 – Niger prévoit l’organisation de trois (03) campagnes de collecte de données soutenues avec l’appui du projet. Au 31 décembre 2022, une seule (1) campagne de collecte de données hydrologiques a été soutenue au profit de la DMN dans le cadre du projet.
Produit 2 : Les organes de la GIRE sont établis et leurs connaissances en gestion des ressources en eau sont améliorées
Produit 2.1. : Nombre d’organes de la GIRE établis dans le sous-bassin de la Mékrou (désagrégé aux niveaux national et local) avec l’appui du projet
Le tableau de bord des indicateurs de produits du Projet Mékrou Phase 2 – Niger prévoit la mise en place de 18 organes de la GIRE à fin décembre 2022. Au terme de l’année 2022, 17 AUE ont été mises en place et renforcées. 3 CLE à raison d’un CLE par Commune ont été également mis en place et renforcés dans le cadre du projet. En mai 2022, le projet a également mis en place un (01) Conseil de l’Agence de l’Eau (CAE) du sous bassin de la Mékrou au Niger. 
Produit 2.2 Nombre de membres des organes de la GIRE formés avec l’appui du projet (désagrégé aux niveaux national et local et par sexe) 
Le tableau de bord prévisionnel de suivi des produits du Projet Mékrou Phase 2 – Niger prévoit le renforcement des capacités de 500 membres des Organes locaux de la GIRE à fin juin 2023. Dans ce cadre, un plan de renforcement des capacités des parties prenantes du sous bassin a été élaboré et 540 membres des Organes locaux de la GIRE dont 83 femmes ont été formés sur la GIRE, la vie associative, la gestion des conflits liés à l’eau, l’aménagement des écosystèmes pour l‘adaptation aux changements climatiques, etc. 


Produit 3 : Les ressources naturelles dans la zone d'intervention du projet sont protégées et mises en valeur
Produit 3.1 Nombre d’hectares d’écosystèmes agricoles et pastoraux aménagés ou restaurés avec des pratiques de gestion durable avec le soutien de l'UE (EURF 2.4)
Selon le tableau de bord prévisionnel de suivi des produits du Projet Mékrou Phase 2 – Niger, il est attendu à fin juin 2023, l’aménagement et/ou la restauration de 40 hectares de terres agricoles et pastoraux avec des pratiques de gestion durable avec le soutien de l'UE. Mais à la date du 31 décembre 2022, 20 ha sont en cours d’aménagement aux niveaux des sites pilotes dont 18 ha pour la riziculture à Boumba, 8 ha pour le maraichage (2 ha à Bélandé au profit de 25 femmes, 3 ha réhabilités à Allambarré, 3 ha réhabilités à Séno Konkedji). Les négociations foncières sont en cours pour la restauration de 20 hectares des terres dégradées supplémentaires dont 10 ha à sounga-béri et 10 ha à Tondifou. 
Produit 3.2 Nombre de personnes ayant accès à une source d'eau potable améliorée et/ou à des installations sanitaires avec le soutien de l'UE (EURF 2.8) (ventilé par sexe)
Selon le tableau de bord prévisionnel de suivi des produits du Projet Mékrou Phase 2 – Niger, il est attendu à fin juin 2023, que le projet facilite l’accès de 10 000 personnes à une source d'eau potable améliorée et/ou à des installations sanitaires avec le soutien de l'UE. Au terme de l’année 2022, le projet a réalisé 2 PEA et 1 extension du PEA en MiniAEP, 1 réhabilitaion et extension d’une AEP multi-villages. Au moins 12 600 habitants ont été desservis en eau potable à travers ces ouvrages. 
Produit 3.3 Nombre de petits exploitants pratiquant la production agricole irriguée avec l'appui du projet (ventilé par sexe)
Selon le tableau de bord prévisionnel de suivi des produits du Projet Mékrou Phase 2 – Niger, le projet doit appuyer à fin juin 2023, 130 petits exploitants dont 48 femmes à pratiquer la production agricole irriguée dans le sous bassin de la Mékrou au Niger. Au total, 338 personnes dont 275 femmes et 82 hommes ont été soutenus à fin 2022 dans la production agricole irriguée dans le sous bassin de la Mékrou au Niger.
Pour tous ces produits, l’UGP et le GWP-AO veille à la prise en compte des questions transversales telles que la promotion des droits de l'homme, l’égalité entre les hommes et les femmes, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits des peuples autochtones, la jeunesse et la viabilité environnementale.
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, l’équipe de projet a veillé à la désignation des femmes et des jeunes au sein des différents Organes GIRE mis en place en 2022. Le projet a soutenu la mise en place d’une borne fontaine sur le site maraicher des femmes à Bélandé pour améliorer la production maraichère et augmenter leurs révenus.
Le bassin du Niger dispose d’une Charte de gestion des eaux qui intègre les questions environnementales. A cet effet, l’équipe de projet veille à l’implication du Secrétariat Exécutif de l’ABN dans l’exécution des activités pour qu’il s’assure du respect des normes environnementales dans la mise en œuvre du projet. 
[bookmark: _Toc135808045]

2.2.2. Activités planifiées et exécutées
Au cours de l’année 2022, le GWP-AO et ses partenaires de mise en œuvre du projet ont œuvré dans la mesure du possible à la bonne exécution des activités planifiées au titre de l’An 3 de l’Action (Annexe 1). Il s’agit de :
Composante 1 : Planification et amélioration des connaissances concernant les ressources en eau du sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence au Niger
[bookmark: _Hlk95122732]R.1.1. : Finalisation du SAGE de la portion nationale du sous bassin transfrontalier de la rivière Mékrou et de sa zone d’influence au Niger, en cohérence avec le SDAGE de l’ensemble du sous-bassin transfrontalier, et de ses documents de mise en œuvre.
A.1.1.1. Faire la revue des résultats des études sur l’état des lieux de la gestion des ressources en eau dans la portion nigérienne du bassin de la Mékrou.
Cette activité a été clôturée en 2021 et n’a pas été programmée en 2022. 
A1.1.2. Produire la version finale du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger
La version provisoire du SAGE du sous bassin de la Mékrou au Niger rédigée à la suite des ateliers régionaux de Dosso et de Tillabéry tenus en 2021. La rédaction du SAGE s’est faite sur la base d’un canevas convenu avec les experts du Bureau d’Etudes ensemble avec l’UGP et le Secrétariat Exécutif du GWP-AO. Au cours de l’année 2022, le SAGE du sous bassin de la Mékrou au Niger a été validé par les parties prenantes lors d’un atelier régional tenu à Dosso du 10 au 12 mai 2022. Le SAGE validé a été finalisé, partagé avec les partenaires et accessible sur la page web du Projet Mékrou : 
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-waf_files/mekrou-phase-2/sage_-sous-bassin-mekrou-niger.pdf 
Au cours de l’année 2022, le SAGE du sous bassin de la Mékrou au Niger a été adopté par les Conseils Régionaux de Dosso et de Tillabéry (Annexe 2). 
R.1.2. : Opérationnalisation d’un dispositif durable de collecte et de valorisation des données hydrométéorologiques dans la zone d’intervention du projet
A.1.2.1. : Acquérir et installer des équipements supplémentaires de collecte de données hydrométéorologiques dans le sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence au Niger
Au cours de l’année 2022, le GWP-AO et ses partenaires ont œuvré pour l’installation des équipements acquis notamment les matériels informatiques et équipements hydrométriques. Pour ce qui concerne les stations météorologiques, le prestataire n’a pas été en mesure de livrer les équipements avec les caractéristiques demandées et l’UGP s’est vue obligée de relancer le marché. A fin décembre 2022, un prestataire a été recruté en collaboration avec la DNM et les stations météorologiques répondant aux caractéristiques demandées par la DMN, ont été livrées et installées à bonne date. 
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Photo 1 : Un enregistreur automatique avec système de télétransmission et une échelle de mesure du niveau d’eau
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Photo 2 : Station météorologique télétransmise installée dans la Commune de Tamou
A.1.2.2. : Soutenir la collecte et le traitement des données hydrométéorologiques dans la portion nigérienne du sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence
En 2022, le projet Mékrou Phase 2 Niger a soutenu une seule campagne de collecte de données hydrologiques sur le terrain au profit de la DMN. Le projet a en outre contribué à élaborer deux rapports sur l’état des ressources en eau dans le sous bassin de la Mékrou au Niger. Le premier rapport a été élaboré sur la base des anciennes données hydro-météorologiques disponibles sur le sous bassin (annexe 3). Le deuxième rapport a été élaboré sur la base des données hydrométriques collectées de terrain lors de la campagne de collecte de données de fin décembre 2022. 
Composante 2 : « Appui au renforcement des capacités et à l’animation des organes de GIRE dans le sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence au Niger »
R.2.1. : Mise en place et l’opérationnalisation des organes de GIRE qui contribuent à faire avancer la mise en œuvre de la GIRE dans la zone du projet et au Niger
A.2.1.1. Mettre en place des Organes de GIRE fonctionnels dans la partie nigérienne du sous-bassin de la Mékrou et contribuer à l’animation des 2 CREA et de la CNEA pour répondre aux besoins de l’Action
Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette activité, une équipe de consultants a été commise au début de l’année 2021 pour appuyer l’UGP dans la conduite du processus de mise en place et d‘opérationnalisation des Organes de GIRE du sous bassin de la Mékrou dans la partie nigérienne et sa zone d’influence. Sur la base de la feuille de route convenue pour la conduite du processus de mise en place des Organes de GIRE, trois (3) nouvelles AUE et le Conseil de l’Agence de l’Eau du sous bassin de la Mékrou au Niger (Rapport de mise en place du CAE en annexe 4) ont été mises en place en 2022. La première session du CAE s’est tenu le lendemain de sa mise en place et a permis de valider le SAGE du sous bassin de la Mékrou au Niger puis de procéder au lancement de la mise en œuvre des actions prioritaires du SAGE. 
Par ailleurs, le projet a soutenu l’organisation d’une session de la CREA de Dosso et d’une session de la CREA de Tillabéry. Ces deux sessions ont permis de partager avec les membres des deux Commissions régionales le contenu du SAGE du sous bassin de la Mékrou et de faire le plaidoyer pour son par adoption par les 2 Conseils régionaux compétents. De même, le projet a soutenu l’organisation de la session de la CNEA tenue en 2022 ; avec l’utilisation de la contribution financière du projet pour acquérir les kits des participants et acheter du carburant pour les courses d’organisation, Le projet a également soutenu la partcipation des membres du bureau du CAE du sous bassin à la session de la CREA de Dosso. Les membres du bureau ont été présentés aux membres de la Commission.


Activité A.2.1.2. Soutenir le renforcement des capacités des Organes de GIRE et des structures intervenant dans la gestion des ressources en eau de la zone d’intervention du projet
Au cours de l’année 2022, le projet a soutenu l’élaboration du plan de renforcement des capacités des organes et acteurs GIRE du sous bassin de la Mékrou au Niger (annexe 5). La mise en œuvre de ce plan de renforcement de capacités a permis d’organiser au cours du mois de décembre 2022, trois sessions de formation. La première tenue à Dosso a porté sur la prise en compte de la GIRE dans les processus de planification de développement au niveau local (annexe 6). La deuxième formation a eu lieu à Dosso et a porté sur la gestion des conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles dans le sous bassin de la Mékrou au Niger (annexe 7). La troisième et dernière formation tenue à Niamey a porté sur l’aménagement des écosystèmes pour l’adaptation au changement climatique dans le sous bassin de la Mékrpou au Niger (annexe 8). 
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Photo 3 : Vue de la salle lors de la formation sur l’aménagement des écosystèmes pour l’adaptation au changement climatique
Par ailleurs, lors de l’atelier régional de mise en place du CAE, il a été recommandé, à l’endroit des partenaires de mise en œuvre du Projet Mékrou Phase 2 Niger, de soutenir l’organisation d’un voyage d’études au Burkina Faso sur l’opérationnalisation de la GIRE dans le pays notamment en ce qui concerne le fonctionnement des organes de la GIRE. Dans ce cadre, le GWP-AO a facilité en collaboration avec le Secrétariat Permanent de la GIRE du Burkina Faso, l’organisation dudit voyage pour la délégation du MHA conduite par le Secrétaire Général du Ministère. Le compte rendu de la mission figure en annexe 10 du rapport. 
R.3.1. : Protection et valorisation intégrées des ressources naturelles pour la croissance verte la réduction de la pauvreté et le développement dans le sous-bassin de la Mékrou et sa zone d’influence au Niger 
A.3.1.1. : Mettre en œuvre les 3 initiatives intégrées de protection et de valorisation des ressources naturelles du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger 
Les ateliers régionaux de Dosso et de Tillabéry tenus en octobre 2021 dans la cadre de la revue des études d’état des lieux de la gestion des ressources dans le sous bassin de la Mékrou au Niger, ont servi de cadre pour l’arbitrage et la validation des initiatives prioritaires identifiées pour les trois (3) communes en accord avec les parties prenantes. 
Dans la commune de Tamou, l’initiative porte sur la gestion intégrée des ressources en eau, des écosystèmes associés et des usages de l’eau dans les villages de Alambaré, de Séno-Konkedji, de Kotaki et de Bossongri dans le sous bassin de la Mékrou au Niger. Dans la Commune de Falmey, l’initiative pilote est intitulée « gestion intégrée des ressources en eau, des écosystèmes associés et des usages de l’eau dans les villages de Boumba et de Bélandé dans le sous bassin de la Mékrou au Niger ». A Kirtachi, l’initiative porte sur la gestion intégrée des ressources en eau, des écosystèmes associés et des usages de l’eau dans les villages de Tondifou, de Sounga Béri et de Guémé dans le sous bassin de la Mékrou au Niger. 
En 2022, un document technique et financer de mise en œuvre des initiatives pilotes (annexe 9) a été élaboré ainsi que l’Avant-Projet Sommaire (APS) et l’Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux à réaliser. Aussi, un plan de travail a t-il été élaboré pour la période d’avril 2022 à juin 2023 pour la mise en œuvre des initiatives pilotes. Pour le suivi de la mise en œuvre des actions pilotes, des conventions spécifiques ont été signées entre le PNE-Niger et les Communes puis entre le PNE-Niger et les services techniques. 
Au 31 décembre 2022, les résultats obtenus sont : 
· la réalisation (à 60%) de l‘aménagement intégré des mares de Tondifo et Sounga Béri (Commune de Kirtachi, Département de Kollo et Région de Tillabéry), en vue du développement des activités intégrées de maraîchage, de pêche et d’élevage ;
· la réalisation (à 70%) de la réhabilitation du périmètre maraîcher de Boumba (Commune et Département de Falmey, Région de Dosso) ;
· la réhabilitaion et la mise en service de deux (2) groupes motopompes pour le périmètre maraîcher de Boumba (Commune et Département de Falmey) ;
· l’acquisition, l‘installation et la mise en service des équipements de pompage et de distribution d’eau potable de la mini-AEP multi-village de Bélandé (Commune et Département de Falmey), y compris la réalisation des travaux annexes de génie civil, d’abreuvement des animaux et d’aménagement d’un site maraîcher ;
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Photo 4 : Abreuvoir du village de Bélandé 		      Photo 5 : Borne fontaine du site maraicher des femmes 
· l’acquisition, l‘installation et la mise en service des équipements d’optimisation du PEA du village de Guémé transformé en Mini AEP (Commune de Kirtachi, Département de Kollo), y compris la réalisation des travaux annexes de génie civil, d’abreuvement des animaux et d’aménagement d’un site maraîcher ;
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Photo 6 : Equipements de distribution d’eau potable 
· l’acquisition, l‘installation et la mise en service des équipements de pompage et de distribution d’eau potable des PEA des villages de Alambaré et Séno-Konkédji (Commune de Tamou, Département de Say), y compris la réalisation des travaux annexes de génie civil, d’abreuvement des animaux et d’aménagement d’un site maraîcher ;
· l’élaboration des plans d’actions pour la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des sites pilotes du sous bassin de la Mékrou au Niger. 
Composante : Gestion et gouvernance du projet
Assurer la mise en œuvre de l’Action selon les procédures administratives et financières de la Commission Européenne sous la supervision et l’encadrement du GWP-AO
Tout au long de la trosième année d’exécution du projet, le GWP-AO s’est assuré de la mise en œuvre des activités suivant les règles de gouvernance consolidées dans les documents de mise en œuvre opérationnelle de l’Action élaborés en 2020.
De janvier à fin décembre 2022, des réunions virtuelles et physiques périodidiques (au minimum 2 par mois) ont été tenues pour faire le point de la mise en œuvre des activités entre les partenaires d’exécution du projet. Ces réunions ont permis entre autres de faire avancer la mise en œuvre de certaines activités et pour lesquelles une concertation était nécessaire pour trouver les solutions réquises. 
Deux réunions du Comité de pilotage du projet ont été organisées au cours de l’année 2022. Les comptes rendus des deux réunions sont en annexes 10 et 11 du rapport. 
Assurer la communication et la visibilité de l’Action
· Communication et visibilité autour du projet 
Tout au long de 2022, le GWP-AO et l’UGP ont veillé à assurer une bonne visibilité et la communication autour des activités du projet. Ainsi, des dispositions nécessaires ont été prises pour mettre systématiquement en avant sur tous les documents produits dans le cadre du projet le logo de l’Union Européenne, celui du GWP-AO et le sceau du Niger. Tous les documents produits portent la page de garde conçue à cet éffet. Pour tous les ateliers organisés dans le cadre du projet, des banderoles ont été conçues et imprimées et ont fait l’objet de couverture médiatique par les organes de la presse écrite et celle audio-visuelle du Niger.  


Dans le cadre du Forum Mondial de l’Eau de mars 2022 à Dakar, la visibilité et la communication sur le projet ont été assurées avec l’élaboration et la diffusion d’une affiche et des dépliants pour présenter le projet et faire le point des avancées de la mise en œuvre du projet. Toujours dans ce cadre, le GWP-AO a facilité la participation d’une délégation du Niger composée du Chargé de Projet, du Conseiller Eau du Président de la République du Niger et du Ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire. Au cours du forum, les problématiques du sous bassin de la Mékrou ont été exposés ainsi que les objectifs, les résultats attendus et ceux obtenus dans le cadre de mise en œuvre du projet Mékrou Phase 2 Niger à travers des affiches et des dépliants mais aussi des présnetations du projet au niveau du Stand de la République du Niger. 
Des articles ont été rédigés et publiés sur le site web du GWP-AO et sur la page web conçue pour communiquer sur les activités menées dans le cadre du projet. La page web est accessible à travers le lien ci-dessous : 
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/thematiques/projet-mekrou-phase-2-niger/
Quelques articles publiés : 
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/atelier-de-formation-sur-la-prevention-et-la-gestion-des-conflits-lies-a-leau-dans-le-sous-bassin-de-la-mekrou-au-niger/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/mekrou-2-forme-les-acteurs-sur-la-gestion-des-ecosystemes-dans-le-contexte-du-changement-climatique/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/projet-mekrou-phase-2--de-grandes-avancees-pour-lamelioration-des-conditions-de-vie-et-dans-la/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/le-projet-mekrou-2-niger-envisage-une-approche-integree-pour-les-actions-pilotes/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/lugp-mekrou-a-la-reunion-de-la-commission-regionale-de-leau-et-de-lassainissement-de-dosso/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/le-projet-mekrou-remet-des-sites-pour-les-fournitures-linstallations-les-travaux-et-la-mise-en-service-des-equipements/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/le-projet-mekrou-fournit-des-equipements-hydrogeologiques/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/suivi-du-projet-mekrou-niger/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/quelques-temoignages-dacteurs-de-mekrou-niger/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/presentation-des-projets-pilotes-mekrou-phase-2-niger/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/reunion-du-comite-de-pilotage-du-projet-mekrou-phase-2-niger/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/le-projet-mekrou-au-niger-soutient-la-mise-en-place-dorganes-de-gire-dans-le-bassin/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/GWP-in-Action/News--Activities/mekrou-phase-2-niger-remise-de-materiel-et-equipement-a-des-partenaires-nationaux/
Mekrou poste autonome à Tamou - YouTube 
2.3. [bookmark: _Toc135808046]Matrice du cadre logique mise à jour
Au cours de l’année 2022, une mission de revue du Projet a été conduite par un expert mobilisé par l’Union Européenne. L’UGP a par la suite procédé une mise à jour du cadre logique du projet conformément aux recommadations issues de ladite mission. 
La matrice de cadre logique du projet modifié est présentée dans le tableau 2 ci-après.
2.4. [bookmark: _Toc135808047]Matrice des activités
Le tableau 3 ci-après présente la matrice mise à jour des activités du projet. 

[bookmark: _Toc136270886]Tableau 2 : Cadre logique mis à jour du Projet Mekrou Phase 2 – Niger à la date du 31 décembre 2022
	
	Chaîne de résultats
	Indicateur
	Niveau de référence
(valeur et année de référence) 2022
	Cible
(valeur et année de référence) 2023
	Valeur actuelle*
(2022)
(* à inclure dans les rapports intermédiaires)
	Source et moyen de vérification
	Hypothèses

	
Impact (objectif général)
	O.G: Soutenir une croissance économique verte et la réduction de la pauvreté dans la partie nigérienne du sous-bassin de la rivière Mékrou
	OG.1.1 Proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté (ventilée par sexe et région) (SDG 1.1.1)
	

Dosso (47,1%, 2018)

Tillabéry (41,1%, 2018)

	

Dosso (45%, 2023)

Tillabéry (39%, 2023)

	
	*Rapport pays sur l’état de réalisation des ODD
*Rapport sur les enquêtes nationales sur les conditions de vie des ménages et l’agriculture (ECVMA)
	Sans objet

	
	
	OO.1.2 Score de Consommation Alimentaire (SCA) des ménages (ventilé par région)

	
Dosso (8,1%, 2018)

Tillabéry (15,8%, 2018)

	
Dosso (13%, 2023)

Tillabéry (19%, 2023) 
	 
	
* Statistiques FAO https://www.fao.org 
*Rapport sur les enquêtes nationales sur les conditions de vie des ménages et l’agriculture (ECVMA)

	

	
	
	OO.1.3 Proportion de la population utilisant des services d'eau potable (indicateur clé OPSYS) 


	
Dosso (65,52%, (2019)

Tillabéry (52,03%, 2019)

	
Dosso (70%, 2023)

Tillabéry (46%, 2023)

	
Dosso (70%, 2022)

Tillabéry (46%, 2022)
	
*Rapport pays sur l’état de réalisation des ODD.
*Rapport sur les enquêtes nationales sur les conditions de vie des ménages et l’agriculture (ECVMA)



	

	

Objectif spécifique





bjectif spécifique 


\Effets 







ffet(s) [Objectif(s) spécifique(s)]

	
OS :   Les ressources en eau dans le bassin de la rivière Mékrou gérées d’une manière intégrée et concertée
	OS1.1 Nombre de décisions officielles prises portant adoption du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la portion nigérienne du sous-bassin de la Mékrou (ventilé au niveau central et régional)
	
0 (2019)
	
2 (2023) 
Niveau central : 1
Niveau régional : 1

	
1 décision prise pour l’adoption du SAGE par les CR de Dosso et Tillabéry
	* Rapports annuels de mise en œuvre du Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE)
*Relevés des sessions du Conseil des Ministres et des conseils régionaux de Dosso et Tillabéry
Rapports d’activités du projet
	


*Le Gouvernement du Niger maintient son engagement dans le domaine de la gestion durable des ressources hydriques


*Les conditions de sécurité ne se dégradent pas ultérieurement dans le pays


*Absence de variations majeure des paramètres climatiques excédant la variabilité interannuelle















*Les communautés s’engagent à participer aux activités du projet

*Les membres des organes de la GIRE sont intéressés aux activités du projet et à participer aux formations et aux autres activités du projet




	
	
	OS1.2 Nombre de projets/ initiatives approuvés par les organes de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) sur la base des données collectées sur les ressources en eau du sous-bassin de la Mékrou 
	
0 (2019)
	
3 (2023
	Trois (03) initiatives approuvées par les organes locaux GIRE (1 par commune) pour la mise en œuvre du SAGE
	
* Rapports annuels de mise en œuvre du PANGIRE

	

	
	
	OS1.3 :  Nombre de Comités locaux de l'Eau (CLE) fonctionnels 
	
0 (2019)
	
3 (2023)
	Trois (03) CLE mis en place et renforcés à raison d’un (01) CLE par commune
	* Rapports annuels de mise en œuvre du PANGIRE
	

	Produits



	
P1 :   La planification des ressources hydriques dans le sous- bassin transfrontalier de la rivière Mékrou est améliorée
	P1.1 État de réalisation du Nombre Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) finalisé(s) et validé(s) par les acteurs du sous bassin de la Mékrou 
	
Le SAGE n’est pas disponible 
0 (2019)
	
Le SAGE a été finalisé et validé par les acteurs du sous-bassin de la Mékrou (2023)
	
Le SAGE a été finalisé et validé par les acteurs du sous-bassin de la Mékrou puis adopté par les Conseils Régionaux de Dosso et Tillabéry
	
* Rapports annuels de mise en œuvre du PANGIRE
*Rapport d’activités
* Rapport produits dans le cadre des missions de suivi

	

	
	
	P1.2 État de réalisation d’un Nombre de dispositif de collecte des données hydrométéorologiques mis en place 
	
 Un dispositif de collecte des données hydrométéorologiques n’existe pas (2019)
	
 Un dispositif de collecte des données hydrométéorologiques a été mis en place (2023)
	1 dispositif de collecte et de gestion des données hydrométriques et météorologiques (6 pluviomètres, 2 Stations météo, 2 limnigraphes) mis en place 
	
* Rapports annuels de mise en œuvre du PANGIRE
*Rapport d’activités
* Rapport produits dans le cadre des missions de suivi

	

	
	
	P1.3 Nombre d’études développées sur les ressources en eau du sous-bassin avec l’appui du projet


	
0 (2019)
	
4 (2023)
	
4 études développées sur les ressources en eau avec l’appui du projet : Diagnostic territorial de gestion des ressources en eau dans le sous bassin de la Mékrou – Rapport diagnostic institutionnel et modes de gestion des ressources en eau dans le sous bassin de la Mékrou – Rapport de densification du réseau de suivi des ressources en eau – Rapport sur l’état des ressources en eau dans le sous bassin 
	
* Rapports annuels de mise en œuvre du PANGIRE
*Rapports d’activités
* Rapports produits dans le cadre des missions de suivi


	

	
	
	P1.4 Nombre de campagnes de collecte de données soutenues avec l’appui du projet
	
0 (2019)
	
3 (2023)
	
1 campagne de collecte de données soutenue.
	* Rapports annuels de mise en œuvre du PANGIRE
*Rapports d’activités
* Rapports produits dans le cadre des missions de suivi


	

	
	
P2 : Les organes de la GIRE sont établis et leurs connaissances en gestion des ressources en eau sont améliorées
	P2.1 Nombre d’organes de la GIRE établis dans le sous-bassin de la Mékrou (désagrégé ou niveau national et local) avec l’appui du projet

	
0 (2019)
	
18 (2023)
	21 organes locaux de la GIRE établis y compris : 
· 17 AUE mis en place
· 3 CLE
· 1 CAE 
	
* Rapports annuels de mise en œuvre du PANGIRE
*Rapports d’activités

	

	
	
	P2.2 Nombre de membres des organes de la GIRE formés avec l’appui du projet (désagrégé au niveau national et local et par sexe) 
	
0 (2019)
	
500 (2023)
	
550 membres des organes locaux de la GIRE formés

Environs 83 femmes 
	
* Rapports d’activités 
	

	
	
P3 :  Les ressources naturelles dans la zone d'intervention du projet sont protégées et mises en valeur




	P3.1 Nombre d’hectares d’écosystèmes agricoles et pastoraux aménagés ou restaurés avec des pratiques de gestion durable avec le soutien de l'UE (EURF 2.4)

	
0 (2019)
	
40 ha (2023)
	
40 ha en cours d’aménagement au niveau des sites pilotes
dont 18 du périmètre de Boumba et 2 ha du maraichage de Bélandé, 10 ha de sounga-béri et 10 ha de Tondifou 
	
*Rapports d’activités

	

	
	
	P3.2 Nombre de personnes ayant accès à une source d'eau potable améliorée et/ou à des installations sanitaires avec le soutien de l'UE (EURF 2.8) (ventilé par sexe)
	
0 (2019)
	
10 000 personnes (2023)
	
2 Poste d’eau autonome, 1 mini-AEP et 1 AEP multi-village réhabilités
Environs 12 600 habitants desservis
	
*Rapports d’activités
	

	
	
	P3.3 Nombre de petits exploitants pratiquant la production agricole irriguée avec l'appui du projet (ventilé par sexe)
	0 (2019)
	130 personnes (2023
Environs 48 femmes 
et 82 hommes) 
	338 personnes (2022)
Environs 275 femmes 
et 63 hommes) 
	
*Rapports d’activités
	




[bookmark: _Toc136270887]Tableau 3 : Matrice des activités mise à jour
	Activités
	Moyens et Coûts
	Hypothèses

	Quelles sont les activités-clés à mettre en œuvre pour parvenir aux produits recherchés ? 
(*en principe, les activités devraient être mises en relation avec le ou les produits correspondants grâce à une numérotation claire)
	  Moyens

Quelles sont les ressources politiques, techniques, financières, humaines et matérielles nécessaires à la mise en œuvre de ces activités (personnel, équipement, fournitures, infrastructures opérationnelles, etc.) ? 

Coûts
Quels sont les coûts de l'action? Leur nature? (ventilation dans le budget de l'action)
	   Hypothèses
Facteurs qui ne relèvent pas de la gestion du projet mais sont susceptibles d’avoir une incidence sur le lien entre les activités et les produits

	P1 :
A1.1.1 Faire la revue des résultats des études sur l’état des lieux de la gestion des ressources en eau dans la portion nigérienne du sous- bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence au Niger

A1.1.2. Produire la version finale du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger


P2 :
A2.1.1 Acquérir et installer des équipements supplémentaires de collecte de données hydrométéorologiques dans le sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence au Niger  

A2.1.2 Soutenir la collecte et le traitement les données hydrométéorologiques dans la portion nigérienne du sous-bassin de Mékrou et de sa zone d’influence


A2.1.3 Mettre en place des Organes de GIRE fonctionnels dans la partie nigérienne du sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence et contribuer à l’animation des 2 CREA et de la CNEA pour répondre aux besoins de l’Action
A2.1.4 Soutenir le renforcement des capacités des organes de la GIRE et des structures intervenant dans la gestion des ressources en eau de la zone d’intervention du projet

P3 :
A3.1.1 Mettre en œuvre les 3 initiatives intégrées de protection et de valorisation des ressources naturelles du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger
A3.1.2 Suivi et capitalisation de la mise en œuvre des 3 initiatives intégrées du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger, et partage de l’information
	A.1.1.1. Moyens
UGP, SP/PANGIRE, DGRE, DMN, Acquisition d’équipements  

A.1.1.1. Coûts_ 60.000 €
Acquisition d’équipements connaissance et suivi réseau : 60.000 €


A1.1.2. Moyens
UGP, SP/PANGIRE, DGRE, DMN, Missions de collecte de données sur le terrain

A1.1.2. Coûts_ 11.126 €
*Missions de collecte de données sur le terrain : Per diem Cadres 7.686 €, Per diem *Chauffeurs 1.235 €, Frais de déplacement 2.205 €   



A2.1.1 Moyens
UGP, SP/PANGIRE, DGRE, DMN, Acquisition d’équipements  

A2.1.1 Coûts_ 60.000 €
Acquisition d’équipements connaissance et suivi réseau : 60.000 €



A2.1.2 Moyens
UGP, SP/PANGIRE, DGRE, DMN, Missions de collecte de données sur le terrain

A2.1.2 Coûts_ 11.126 €
*Missions de collecte de données sur le terrain : Per diem Cadres 7.686 €, Per diem *Chauffeurs 1.235 €, Frais de déplacement 2.205 €   


A2.1.3/ A2.1.4 Moyens
*UGP, SP/PANGIRE, Coûts des ateliers et session des Organes de la GIRE, Prestations pour la conduite du processus de mise en place et accompagnement des AUE, des 3 CLE et de l'AE du sous-bassin de la Mékrou avec élaboration du plan de renforcement des capacités, Coûts des sessions de formation  

A2.1.3/ A2.1.4 Coûts_ 114.348 €
*Prestation de services - mise en place et accompagnement pour l'animation des AUE, des 3 CLE et de l'AE : 62.500 €
*Acquisition de 3 Ordinateurs Portables pour 3 Animateurs pour les 3 communes et qui interviendront également dans le cadre de la composante 3 : 3.600 €
*Acquisition de trois (3) motos et accessoires pour le déplacement dans la zone d'intervention de l'Action pour les 3 Animateurs pour les 3 communes et qui interviendront également dans le cadre de la composante 3 : 5.400 €   
*Animation CLE et Atelier d'amendement et de validation livrables processus SAGE : 16.520 € 
*Formation et de renforcement des capacités - 3 sessions de 2 jours chacune : 17.188 € 
Contributions du projet aux 3 sessions de la CNEA : 9.140 €

A3.1/ A3.1.2.Moyens 
UGP, SP/PANGIRE, DGRE, DMN, Partenaires, Achat d’un véhicule 4X4, Missions de suivi de terrain, Coûts des Actions y compris encadrement des structures d’intermédiation sociale  

A3.1/ A3.1.2Coûts_ 317.888 €
*Achat d’un véhicule 4X4 : 40.000 € 
*Missions de suivi de terrain de l’UGP et du SP/ PANGIRE : Per diem Cadres 5.490 €, Per diem Chauffeur 823 €, Frais de déplacement 1.575 €  
*Coûts des Actions y compris encadrement des structures d’intermédiation sociale : 270.000 € 

	Hypothèses
*Les autorités des zones d’intervention, les OSC et les autres acteurs cibles sont prêtes à s’engager dans le projet
*Il existe une bonne coopération entre les acteurs cibles dans le sous-bassin







2.5. [bookmark: _Toc135808048][bookmark: _Hlk25628448]
Plan d’action de l’An 4 du projet 
Le tableau 4 présente le plan de travail de la quatrième année de mise en œuvre du Projet. 
[bookmark: _Toc136270888]Tableau 4 : Plan d’action de l’An 4 du projet 
	Composantes/Résultats/Activités/Sous-Activités
	2023
	

	
	janv-23
	févr-23
	mars-23
	avr-23
	mai-23
	juin-23
	Organisme chargé de la mise en œuvre

	Composante 1 : Planification et amélioration des connaissances concernant les ressources en eau du sous-bassin de la Mékrou

	R.1.1.   Finalisation du SAGE de la portion nationale du bassin transfrontalier de la rivière Mékrou au Niger, en cohérence avec le SDAGE de l’ensemble du bassin transfrontalier, et de ses documents de mise en œuvre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A1.1.2. Produire la version finale du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poursuivre le développement et la consolidation des partenariats pour la mise en œuvre du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE

	R.1.2. : l’opérationnalisation d’un dispositif durable de collecte et de valorisation des données hydrométéorologiques dans la zone d’intervention du projet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1.2.2. Soutenir la collecte et le traitement les données hydrométéorologiques dans la portion nigérienne du sous-bassin de Mékrou et de sa zone d’influence
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Soutenir la collecte et la valorisation des données hydrométéorologiques
	
	
	
	x
	x
	x
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE, DGRE, DMN

	Composante 2 : Appui au renforcement des capacités et à l’animation des organes de la GIRE dans le sous-bassin de la Mékrou

	R.2.1. : Mise en place et opérationnalisation des organes de la GIRE dans le sous-bassin de la Mékrou contribuent à faire avancer la mise en œuvre de la GIRE dans la zone du projet et au Niger 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.2.1.1. Mettre en place des Organes de GIRE fonctionnels dans la partie nigérienne du sous-bassin de la Mékrou et contribuer à l’animation des 2 CREA et de la CNEA pour répondre aux besoins de l’Action
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Assurer l’animation des organes locaux GIRE aux niveaux local, régional et national
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE

	Activité A.2.1.2. Soutenir le renforcement des capacités des Organes de la GIRE et des structures intervenant dans la gestion des ressources en eau de la zone d’intervention du projet 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poursuivre le développement et la consolidation des partenariats pour la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des Organes de la GIRE et des structures intervenant dans la gestion des ressources en eau de la zone d’intervention du projet 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE

	Composante 3 : Protection et valorisation intégrées des ressources naturelles dans la zone d’intervention du projet

	R.3.1. : Protection et la valorisation intégrées des ressources naturelles pour la croissance verte la réduction de la pauvreté et le développement dans le sous-bassin de la Mékrou et sa zone d’influence au Niger
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE, DGRE, DMN

	A.3.1.1. Mettre en œuvre les 3 initiatives intégrées de protection et de valorisation des ressources naturelles du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Apporter un appui technique et matériel aux organes locaux GIRE et des usagers des ressources en eau pour la mise en œuvre des plans d’actions GIRE par sites pilote 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE; prestataire

	A.3.1.2. Assurer le suivi et la capitalisation de la mise en œuvre des 3 initiatives intégrées du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger, et partage de l’information
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Conduire la mission de capitalisation de la mise en œuvre du projet y compris la mise en œuvre des initiatives intégrées du SAGE du sous-bassin de la Mékrou au Niger, et partager l’information
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE

	Assurer la gestion quotidienne et le suivi-évaluation continu de la mise en œuvre du Projet
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE

	Gestion et gouvernance du Projet

	Mettre en place les documents et outils d’exécution de l’Action, ainsi que l’UGP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elaborer et mettre en œuvre le plan de clôture du Projet
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE

	Élaborer et mettre en œuvre le plan de travail opérationnel (mensuel et trimestriel) de mise en œuvre du projet
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE

	Elaborer et diffuser le rapport final du projet
	
	
	
	x
	x
	x
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE

	Organiser la mission d'évaluation externe du Projet
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE

	Assurer la mise en œuvre de l’Action selon les procédures administrative et financière de la Commission Européenne sous la supervision et l’encadrement du GWP-AO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mettre en œuvre le manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE

	Organiser et tenir la réunion du comité de pilotage du Projet ainsi que l’atelier de clôture du projet
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	GWP-AO, UGP, SP/PANGIRE

	Assurer la communication et la visibilité de l’Action
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mettre en œuvre les actions du plan de communication et de gestion des connaissances de l’Action
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	GWP-AO, UGP

	Disséminer les résultats ainsi que produits finaux issus de la mise en œuvre du Projet à l’échelle nationale et régionale
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	GWP-AO, UGP





3. [bookmark: _Toc135808049]Bénéficiaires/entités affiliées, stagiaires et autre coopération
Les relations avec les bénéficiaires/ entités affiliées y compris les Autorités nationales du Niger sont très excellentes, compte tenu de leur implication effective dans les différentes activités et aussi des mises à jour qui leur sont faites régulièrement sur le niveau d’exécution des activités du projet*.
Le GWP-AO et le PNE-Niger ont gardé de très bonnes relations avec les partenaires intervenant dans la portion nationale du sous-bassin de la Mékrou sur les questions liées à l’eau, aux ressources naturelles, aux changements climatiques dont : l’ABN, le Haut Commissariat pour l’Initiative 3N, l’Ambassade des Pays-Bas au Niger, l’ONG Helvetas-Niger, la Coopération Danoise, la Coopération allemande GiZ, l’OSS etc. 
Au terme du processus d’élaboration du SAGE du sous bassin de la Mékrou au Niger, le document finalisé a été partagé avec ces partenaires, des discussions ont eu lieu sur les synergies possibles qui pourront aboutir à des planifications concertées voire conjointes pour contribuer à la mise en œuvre des actions prévues dans le SAGE du sous-bassin de la Mékrou. 
Le SAGE a été également partagé avec l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) qui assure la mise en œuvre du projet Adapt WAP financé par le Fonds d’Adaptation et qui intervient dans les trois communes du sous bassin. Les discussions sont également en cours pour contribuer à la mise en œuvre des actions prévues dans le SAGE du sous-bassin de la Mékrou. 
Au cours de la troisième année de mise en œuvre, l’UGP a accueilli trois stagiaires (deux hommes et une femme) mis à disposition par le MH/A. La dame appuie l’UGP dans la gestion des tâches administratives et comptables en remplacement de l’Assistant Administratif et Financier dont le contrat est arrivé à terme. Les deux autres stagiaires sont des étudiants en fin de formation en hydrologie. Les deux stagiaires, dont les capacités techniques ont été renforcées en matière d’opérationnalisation de la mise en œuvre de GIRE à l’échelle d’un sous-bassin, ont en outre appuyé l’UGP dans la gestion les tâches techniques entrant dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet plus précisément dans l’organisation des ateliers entrant dans le cadre du projet, le suivi de la mise en œuvre des actions pilotes sur le terrain, l’appui à l’élaboration des rapport sur l’état des ressources en eau du sous bassin de la Mékrou au Niger. 
4. [bookmark: _Toc409518352][bookmark: _Toc135808050]Visibilité de l’Union Européenne 
La mise en œuvre du Projet Mekrou Phase 2 – Niger participe du renforcement de la visibilité de l’Union Européenne au Niger. 
Les actions de visibilité menées en 2022 se résument comme suit :
· l’insertion du logo de l’UE sur toutes les publications et les gadgets produits en lien avec le projet ;
· l’animation du site web du projet où les différents rapports/documents se rapportant au projet avec le logo de l’UE sont mis en ligne et accessibles et téléchargeables par tous ;
· la mise en oeuvre du Plan de Communication du projet.
[bookmark: _Toc409518353]Le GWP-AO n’a aucune objection à ce que le présent rapport soit publié sur le site web d'EuropeAid. 
5. [bookmark: _Toc135808051]
Conclusion
Somme toute, la troisième année de mise en œuvre du projet Mékrou Phase 2 Niger a permis de faire avancer la mise en œuvre de la GIRE dans le sous bassin de la Mékrou au Niger. Les études de base pour une meilleure connaissance de la problématique de gestion et du développement des ressources en eau ont été réalisées. Le SAGE adopté par les Conseils Régionaux de Dosso et de Tillabéry permettra de mettre mobiliser et mettre en place de façon harmonisée et intégrée les investissements nécessaires pour assurer le développement et la gestion durables des ressources en eau et des écosystèmes associés dans le sous bassin de la Mékrou au Niger. Des équipements et matériels acquis et mis en place facilitent un bon suivi et une meilleure gestion des ressources en eau et des écosystèmes associés du sous bassin. Aussi, faut-il souligner la mise en place et le renforcement des capacités des AUE, des CLE et du CAE qui sont des organes très importants pour promouvoir la GIRE au niveau local. 
Le démarrage de la mise en œuvre des actions pilotes du SAGE ainsi que les actions de renforcement organisées ont permis aux différentes parties prenantes de mieux comprendre la GIRE ainsi que les actions à mener pour son opérationnalisation. Désormais les populations du sous bassin prennent conscience de l’importance de l’eau, de la nécessité de la protéger et de ne plus voir uniquement l’usage de l’eau pour la consommation dans les ménages mais aussi pour tous les autres usages y compris l’agriculture. 

[bookmark: _Toc63272038]Nom de la personne de contact pour l’Action : Kocou Armand Houanye
[bookmark: _Toc63272039]
[bookmark: _Toc63272041]Niamey , le : ………………….……………………

[bookmark: _Toc63272042]Date prévue pour la remise du rapport : ……………………..…………

Date d’envoi du rapport : ……………………………….

6. [bookmark: _Toc135808052]
Annexes
[bookmark: _Toc135808053]Annexe 1 : Plan de travail de l’année 3 du projet
[bookmark: _Toc135808054]Annexe 2 : Décision d’adoption du SAGE du sous bassin de la Mékrou au Niger 
[bookmark: _Toc135808055]Annexe 3 : Rapport de base de l’état des ressources en eau du sous bassin de la Mékrou au Niger 
[bookmark: _Toc135808057]Annexe 4 : Rapport de l’atelier régional de mise en place du CAE
[bookmark: _Toc135808058]Annexe 5 : Plan de renforcement des capacités des organes de GIRE du sous bassin de la Mékrou au Niger 
[bookmark: _Toc135808060]Annexe 6 : Rapport de l’atelier de formation sur l’intégration de la GIRE dans les processus de planification de développement au niveau local
[bookmark: _Toc135808061]Annexe 7 : Rapport de l’atelier de formation sur la gestion des conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles dans le sous bassin de la Mékrou au Niger 
[bookmark: _Toc135808062]Annexe 8 : Rapport de l’atelier de formation sur l’aménagement des écosystèmes pour l’adaptation au changement climatique dans le sous bassin de la Mékrpou au Niger
[bookmark: _Toc135808063]Annexe 9 : Document technique et financer de mise en œuvre des initiatives pilotes dans le sous-bassin de la Mékrou et de sa zone d’influence au Niger
[bookmark: _Toc135808064]Annexe 10 : Compte rendu de la deuxième session du Comité de pilotage du projet Mékrou Phase 2 Niger 
[bookmark: _Toc135808065]Annexe 11 : Compte rendu de la troisième session du Comité de pilotage du projet Mékrou Phase 2 Niger 
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