



## Template for individual project reporting1

<i>Project summary<sup>2</sup></i>		
Titre du projet	Promotion du livre blanc "Un Paris pour l'eau!"	
Organisation de mise en oeuvre	Parlement National de la Jeunesse pour l'Eau et l'Assainissement du Bénin (PNJEA Bénin)	
Partenaires (Spécifier si technique ou financier)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partenaire financier : Parlement National de la Jeunesse pour l'Eau et l'Assainissement du Bénin (PNJEA Bénin)</li> <li>- Partenaires techniques: Partenariat National de l'Eau du Bénin, Ambassade des Pays-Bas</li> </ul>	
Ville/Pays/Continent	Cotonou/ Bénin/ Afrique	
Groupe cible	Les Autorités du secteur wash, les décideurs politiques, les PTF, les jeunes	
Coût du projet	2.500.000 FCFA	
Durée du projet	6 mois	
Objectifs du projet	Faire la promotion du livre blanc Faire un plaidoyer à l'endroit des autorités sur les grandes recommandations du livre blanc	
A quelle thématique du livre blanc l'activité contribue?	Water & Agriculture <input checked="" type="checkbox"/> Water & Health <input checked="" type="checkbox"/> Water & Equitable Allocation <input checked="" type="checkbox"/> Water & Climate Hazards <input checked="" type="checkbox"/>	
Principales activités mises en oeuvre	Process facilitation <input checked="" type="checkbox"/> Capacity building <input type="checkbox"/> Awareness raising    Meeting organisation <input checked="" type="checkbox"/> Knowledge product	
Liste des principales activités proposées par le projet	Rencontre des responsables des structures du secteur wash et des décideurs politiques Présentation du et remise du livre blanc	
Processus politiques influencés par les activités	Manque de volonté des décideurs politiques	
<i>Progress Report</i>		
Période du rapport	Juillet 2016	
Activités prévues	Résultats obtenus: Bonne visibilité du livre blanc	
	Nombre de participants (si conséquent)	Actions/décisions prises
Activity1: Rencontre des autorités et des responsables du secteur wash	-	Engagement à accompagner le PNJEA Bénin
Activity2: Présentation du livre blanc lors de la revue sectorielle l'eau et de l'assainissement	500	Engagement des autorités du secteur wash à prendre en compte les grandes recommandations du livre blanc et à accompagner le PNJEA Bénin



Activity3:	
Details d'organisations de jeunes ayant interagis et exercés une influence sur des responsables pour les décisions sur les ressources en eau	Parlement National de la Jeunesse pour l'Eau et l'Assainissement du Bénin (PNJEA Bénin)
Evolution du projet incluant les défis rencontrés et les leçons apprises (Difficultés et approches de solutions)	Manque d'une stratégie et d'un mécanisme de suivi pour la promotion du livre blanc à la fin du projet "la jeunesse francophone pour l'eau"

#### Notes:

1. The reporting template has been developed to facilitate consistent and systematic documentation of project results. The information requested contributes to the overall M&E system through which progress. The reporting procedure of the individual projects should, where possible, feed into the existing regional GWP reporting mechanisms (i.e. monthly and annual reporting processes) managed by GWP's Regional Water Partnerships.
2. Ref. *Propositions de la Jeunesse Francophone – Un Paris pour l'eau*
3. M&E system uses the following standard classification of activities:
  - Process facilitation – *Activities contributing directly to significant planning / governance reform processes*
  - Capacity building – *Targeted activities with a clear purpose in terms of building capacity*
  - Awareness raising – *General activities designed to raise awareness*
  - Knowledge products – *Publications and other products*
  - Others
4. Refers to formal change processes such as policy development, action planning, institutional reform, etc., through which the desired project impact will be achieved.
5. A critical assessment of what was achieved vs. what was planned