

**GWP SACENA (Центральная Азия и Закавказье)  
Отчет о выполнении работ  
январь-июнь 2004**

**Таблица 1: Краткий отчет в табличной форме**

<b>Рабочая программа GWP Выходы</b>	<b>Основные работы в 2004 году</b>	<b>Результаты</b>	<b>Следующие шаги</b>	<b>Проблемы &amp; исправительные действия</b>
<p>1. Поддержка разработки водохозяйственной политики и стратегии ИУВР на соответствующих уровнях</p>	<p>Для продолжения политического диалога между основными стейкхолдерами Секретариат GWP SACENA организовал ряд семинаров, связанных с некоторыми ключевыми водохозяйственными мероприятиями в регионе:</p> <p>1. Годовой семинар по проекту "ИУВР в Ферганской долине" – финансируемого Швейцарским агентством развития и сотрудничества и выполняемого НИЦ МКВК (Научно-информационным центром Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии) в сотрудничестве с IWMI – был проведен в Фергане (Узбекистан) 26–28 января. Более 120 человек из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в семинаре, включая представителей национальных водохозяйственных управлений, областных водохозяйственных организаций, ассоциаций водопользователей, НПО и фермеров.</p> <p>2. 3-я Международная конференция по водным партнерствам была проведена в Алматы (Казахстан) 26-28 мая 2004 года. Во время этого форума при поддержке GWP SACENA был организован семинар ИУВР по обмену опытом стран и некоторых пилотных проектов. Исполнительный секретарь GWP Эмилио Габриели принял участие во всех этих мероприятиях.</p> <p>3. Основные водохозяйственные НПО из трех стран Закавказья при поддержке GWP SACENA и под руководством Ассоциации “Кура-Аракс” (член семьи</p>	<p>Члены РТКК подготовили отчет о состоянии ИУВР, с детальной информацией предоставленной странами, и 200 экз. отчета было опубликовано и распространено между стейкхолдерами в регионе.</p> <p>Государственные органы водного хозяйства из Армении и Казахстана подчеркнули строгое обязательство в отношении внедрения концепции ИУВР. Другие страны предложили официальную поддержку концепции ИУВР.</p>	<p>Отчет о состоянии ИУВР переводится на английский язык для представления международным донорам и заинтересованным организациям.</p> <p>Необходимо продолжить политический диалог с более широким участием государственных чиновников и ключевых НПО – еще один семинар должен быть организован во второй половине 2004 года.</p>	<p>Официальная поддержка концепции ИУВР со стороны государственных организаций – это хорошая основа для ее реального выполнения. Больше внимания и сил команды GWP SACENA должно быть направлено на продвижение данного процесса путем разработки руководств о том что и как нужно делать. Для этого следует использовать опыт семьи GWP и некоторых пилотных работ в регионе.</p> <p>Кампании по информированию общественности являются ключевыми для рабочей программы SACENA на оставшийся период 2004 года.</p>

	GWP SACENA) организовали ежегодное общественное празднование Дня рек Кура и Аракс в Тбилиси (Грузия) 2 июня.			
2. Разработка программ и инструментов ИУВР в ответ на региональные и национальные нужды	Опубликовано 500 экз. версии 2 ToolBox на русском языке. Первая официальная презентация книги состоялась 12 апреля 2004 года в Ереване (Армения) на заседании РТКК GWP SACENA. Была достигнута договоренность с контактной точкой GWP СЕЕ (Данка Талмейнерова) о поддержке в развитии работа ToolBox в странах SACENA. Первое совместное рабочее заседание было организовано в Алматы (Казахстан) 27 мая, где была принята программа совместных действий на 2004 год.	Широкое распространение в регионе русской версии ToolBox-2	Специальный семинар по ToolBox будет проведен на озере Иссык-Куль в Кыргызской Республике 6-7 августа под руководством экспертов из контактной точки СЕЕ ТВ. Два исследования на конкретных примерах из опыта SACENA будут подготовлены до конца 2004 года.	Во время Алматинского совещания в мае 2004 года был отмечен спрос на исследования на конкретных примерах, ориентированных на практические технические реалии. Договорились попытаться заполнить этот недостаток ТВ подготовкой соответствующих исследований на конкретных примерах (CS).
3. Обеспечение увязки между GWP и другими структурами, секторами и вопросами	Члены РТКК GWP SACENA организовали небольшую электронную конференцию (через электронную почту)/ посвященную празднованию Международного дня воды 22 марта. Одновременно член правления ВВС проф. Виктор Духовный инициировал при поддержке GWP SACENA специальную 3-х часовую конференцию в Тренинговом Центре Межгосударственной Водохозяйственной Координационной Комиссии Центральной Азии (Ташкент). Более 100 водников из разных организаций и НПО, расположенных в Ташкенте, приняли участие в этом событии. Участникам конференции был представлен новый фильм (длительностью 20 мин) о водных проблемах и методах ИУВР в Центральной Азии.	При поддержке GWP SACENA было выпущено 2000 CD с четырьмя базами наиболее полной коллекции официальных документов и публикаций, связанных с водным хозяйством и охраной природы в странах Центральной Азии за последние 14 лет.	Во время Алматинской конференции в мае 2004 года была достигнута договоренность создать в регионе SACENA сеть по Гендеру & Воде. АБР и GWP-Южная Азия обязались предоставить некоторую поддержку для этого.	Наиболее проблематичным является сотрудничество с Водной Инициативой ЕС. Некоторые члены РТКК приняли участие в заседаниях на высоком уровне и являются членами рабочей группы ИУВР в ВИ ЕС, но реального прогресса нет. Основная цель – продвинуть эту инициативу на практическую почву
4. Создание и консолидация партнерств GWP на соответствующих уровнях	Веб-сайт GWP SACENA обновляется каждый квартал. Адрес: <a href="http://www.gwpcacena.org">www.gwpcacena.org</a>  Инаугурация CWP Казахстан в мае 2004 года. Рамочное соглашение для CWP было принято и в национальный ТКК было выбрано 7 человек. Проф. Нариман Кипшакбаев выбран координатором CWP-Казахстан (e-mail: <a href="mailto:nkipshakbaev@nursat.kz">nkipshakbaev@nursat.kz</a> ).	Начало проекта Национального плана ИУВР и эффективности водопользования Казахстана при поддержке ПРООН, GWP SACENA и финансировании Правительства Норвегии. Главные стороны пришли к соглашению, что: • Специальные работы CWP	Первый вариант вступительного отчета по Национальному плану ИУВР и эффективности водопользования Казахстана будет представлен для замечаний в сентябре 2004 года.	Приоритетные вопросы Казахского проекта будут согласовываться с другими инициативами (ПРООН, DFID, GWP, ВБ и т.д.)  Регион и недавно созданные CWP нуждаются в консультациях и наблюдении в отношении развития и

		<p>Казахстан на 2004 год в качестве натурального вклада должны быть представлены на согласование с существующими работами проекта ПРООН.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добрая воля была выражена для формирования Консультативного Правления для участия, на добровольной основе, экспертов из GWP, ПРООН и местных экспертов.</li> </ul>		<p>сохранения своего потенциала. В этом отношении необходимо активизировать соответствующее сотрудничество с деятельностью CapNet.</p>
<p>5. Эффективно развитая и управляемая сеть GWP</p>	<p><b>Два заседания РТКК GWP SACENA было организовано за отчетный период:</b></p> <p>1е заседание в Ереване (Армения) 13-14 апреля. Члены 7 из 8 стран приняли участие. Представители Азербайджана не смогли принять участие, а представители Туркменистана официально приняли участие в заседании с ноября 2002 года.</p> <p>2е заседание в Алматы (Казахстан) 28 мая, где впервые был 100% кворум.</p>	<p>Наиболее важные вопросы, обсуждаемые во время Ереванского заседания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Договорились о запуске кампании по информированию общественности в каждой стране региона.</li> <li>• Процесс обновления SACENATAC должен быть инициирован в 2004 году, особо учитывая соблюдение гендерного баланса</li> </ul> <p>Наиболее важные вопросы, обсуждаемые РТКК в Алматы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уроки создания CWP в Казахстане и дальнейшие работы</li> <li>• Детальные программы кампании информирования общественности в странах SACENA</li> <li>• Сотрудничество с GWP CEE по ToolBox</li> <li>• О ротации членов РТКК</li> </ul>	<p>На вторую половину 2004 года запланировано еще два заседания РТКК.</p> <p>Подробная рабочая программа на 2005 год должна быть выработана и согласована всеми стейкхолдерами.</p>	<p>Соглашение о Ведущем институте должно быть продлено с региональным офисом IWMI в Ташкенте еще на два года до окончания 2004 года.</p>

Таблица 2: Обобщение выходов и показателей

	Основные работы ожидаемые на 2004–2008	<i>Общие показатели работы ожидаемые на 2004–2008</i>	Специальные работы 2004	Специальный показатель 2004	Средства проверки
	<b>ВЫХОД 1: ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТКИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ ИУВР НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯХ</b>				
	<b>ВЫХОД 2: РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ И ИНСТРУМЕНТОВ ИУВР В ОТВЕТ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ НУЖДЫ</b>				
		2.1			
	<b>ВЫХОД 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВЯЗКИ МЕЖДУ GWP И ДРУГИМИ СТРУКТУРАМИ, СЕКТОРАМИ И ВОПРОСАМИ</b>				
	<b>ВЫХОД 4: СОЗДАНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВ GWP НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯХ</b>				
	<b>ВЫХОД 5: ЭФФЕКТИВНО РАЗВИТАЯ И УПРАВЛЯЕМАЯ СЕТЬ GWP (ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)</b>				