

**GWP SACENA (Центральная Азия и Закавказье)**  
**Отчет о выполнении работ**  
**июль-декабрь 2004**

Рабочая программа GWP Выходы	Основные работы в 2004 году	Результаты	Следующие шаги	Проблемы & исправительные действия
<p>1. Поддержка разработки водохозяйственной политики и стратегии ИУВР на соответствующих уровнях</p>	<p>Для обеспечения политической поддержки процессу выполнения ИУВР Секретариат GWP SACENA во время отчетного периода организовал ряд семинаров, связанных с некоторыми ключевыми водохозяйственными мероприятиями в регионе:</p> <p>С 2000 года ЭСКАТО ООН выполняет проект “Развитие потенциала для стратегического планирования и управления природными ресурсами в странах Азии и Тихого океана” (СПУ), в рамках которого НИЦ МКВК с августа 2002 года организовал деятельность в странах Центральной Азии. Система СПУ имеет целью реализацию принципов ИУВР для достижения устойчивого функционирования водного хозяйства и решения стратегических приоритетных вопросов социально-экономического развития.</p> <p>В этой связи апробация принципов ИУВР возможна сперва на пилотной системе с разработкой рекомендаций по поэтапному переходу на все водное хозяйство другие сектора экономики.</p> <p>Несколько членов РТКК приняли активное участие в двух мероприятиях, организованных совместно с СРП Казахстана в рамках проекта ПРООН/NORAD “Национальный план ИУВР и эффективности водопользования Казахстана”. Первое – круглый стол с ключевыми стейкхолдерами проекта – было проведено в Алматы (Казахстан) 15 сентября 2004 года. Основной целью данного заседания было обсудить три руководящих документа проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предложение для Национального плана ИУВР и эффективности водопользования Казахстана.</li> </ul>	<p>Члены РТКК подготовили отчет о состоянии ИУВР, с детальной информацией предоставленной странами, и 200 экз. отчета было опубликовано на английском языке и распространено между международными донорами и заинтересованных организаций по всему миру.</p> <p>Государственные органы водного хозяйства из Армении и Казахстана подчеркнули строгое обязательство в отношении внедрения концепции ИУВР. Другие страны предложили официальную поддержку концепции ИУВР.</p>	<p>Необходимо продолжить политический диалог с более широким участием государственных чиновников и ключевых НПО.</p> <p>Совместная инициатива ООН/ЭСКАТО и GWP SACENA по внедрению методов СПУ при разработке стратегии ИУВР очень важна для понимания лицами, принимающими решения, и использования долгосрочного опыта для разработки стратегии выживания в условиях растущего дефицита воды. Предполагается, что участие технических экспертов из пяти министерств сельского и водного хозяйства будет способствовать подготовке материалов по некоторым организационным, техническим и правовым мерам, законодательной инициативе, общественным кампаниям способствующим</p>	<p>Официальная поддержка концепции ИУВР со стороны государственных организаций – это хорошая основа для ее реального выполнения. Больше внимания и сил команды GWP SACENA должно быть направлено на продвижение данного процесса путем разработки руководств о том что и как нужно делать..</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предложение по созданию общественных советов во всех бассейновых организациях Казахстана.</li> <li>• Предложение по Национальной стратегии по достижению ЦРТ в ИУВР и водоснабжении и санитарии.</li> </ul> <p>Второе – семинар по проекту для восьми бассейновых организаций Казахстана – было проведено 22-23 сентября 2004 года снова в Алматы. Главной целью было обсудить подходы, как создать Общественные советы в каждом бассейне (правовые, организационные, финансовые и др. аспекты).</p>		мобилизации средств.	
2. Разработка программ и инструментов ИУВР в ответ на региональные и национальные нужды	<p>Выполнить конкретные работы, нацеленные на повышение осведомленности общественности о концепции ИУВР на национальном уровне:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. опубликовать брошюру по методологическим аспектам национального планирования ИУВР.</li> <li>2. организовать два-три семинара с участием водников, НПО и СМИ с целью распространения общих и практических знаний о концепции ИУВР.</li> <li>3. представить Секретариату GWP SACENA краткий отчет о выполненных работах и достигнутых результатах (к 15 декабря 2004г.).</li> </ol> <p>Второй тренинговый семинар с контактной точкой по ToolBox Focal Point в GWP CEE (Данка Талмейнерова) был организован на озере Иссык-Куль (Кыргызская республика) 6-7 августа.</p>	Русская версия ToolBox-2 была широко распространена в регионе. Было достигнуто полное понимание и применимость ToolBox. Было достигнуто соглашение использовать его для оценки начала работ по национальному планированию ИУВР в странах SACENA, а также в качестве контрольного листа для оценки хода работ по внедрению принципов ИУВР в практику.	Ряд исследований на конкретных примерах для ToolBox из опыта SACENA будут подготовлены в 2005 году.	Был отмечен спрос на исследования на конкретных примерах, ориентированных на практические технические реалии.
3. Обеспечение увязки между GWP и другими структурами, секторами и вопросами	GWP SACENA оказал поддержку семинару “Гендерные вопросы в водоснабжении и ИУВР на уровне хозяйств”, который был проведен в городе Фергана, Узбекистан 14 сентября 2004 года. Целью семинара было обсуждение проблем, с которыми сталкиваются мужчины и женщины при использовании и управлении водой на уровне хозяйства. Основой для обсуждения стали результаты специального обследования репрезентативных домохозяйств в Кувинском районе Ферганской области Узбекистана на тему ‘Гендерные			Наиболее проблематичным является сотрудничество с Водной Инициативой ЕС. Некоторые члены РТКК приняли участие в заседаниях на высоком уровне и являются членами рабочей группы ИУВР в ВИ ЕС, но реального прогресса нет. Основная цель – продвинуть

	<p>аспекты в доступе и управлении водой?. В результате обсуждений было согласовано следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• провести ряд образовательных работ (семинары/тренинги) по водопользованию для целевых групп. В программу тренинга должны быть включены гендерные вопросы, методы водосбережения и навыки по управлению водой.</li> <li>• способствовать созданию групп водопользователей, включающих прошедших обучение женщин в качестве активных участников.</li> </ul> <p>Участники полностью поддержали инициативу GWP SACENA и НИЦ МКБК о создании сети Гендер и Вода в Центральной Азии.</p> <p>Конференция в Тбилиси</p> <p>Публикация ТЕС No 9 “Управление водой и экосистемы...” была переведена на русский язык и опубликована в 200 экз. для распространения в регионе. Первый экземпляр был подарен ее автору Проф. Малин Фолкенмарку в августе во время Всемирной водной недели в Стокгольме.</p> <p>Публикация ТЕС “Руководство по составлению национального плана интегрированного управления водными ресурсами: Продвижение плана действий WSSD” (версия 2) была переведена на русский язык и опубликована в 100 экз. для распространения в регионе.</p> <p>Новый фильм (длительностью 15 мин) о практике ИУВР в Ферганской долине был представлен на многих конференциях в регионе.</p>			<p>эту инициативу на практическую почву</p>
<p>4. Создание и консолидация партнерств GWP на соответствующих уровнях</p>	<p>Веб-сайт GWP SACENA обновляется каждый квартал. Адрес: <a href="http://www.gwpcacena.org">www.gwpcacena.org</a></p> <p>Стокгольм, август</p> <p>Токио, декабрь</p>	<p>Начало проекта Национального плана ИУВР и эффективности водопользования Казахстана при поддержке ПРООН, GWP SACENA и финансировании Правительства Норвегии. Главные стороны пришли к соглашению, что:</p>	<p>Первый вариант вступительного отчета по Национальному плану ИУВР и эффективности водопользования Казахстана будет представлен для замечаний в сентябре 2004 года</p>	<p>Приоритетные вопросы Казахского проекта будут согласовываться с другими инициативами (ПРООН, DFID, GWP, ВБ и т.д.)</p> <p>Регион и недавно созданные СВП нуждаются в консультациях и наблюдении</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Специальные работы CWP Казахстан на 2004 год в качестве натурального вклада должны быть представлены на согласование с существующими работами проекта ПРООН.</li> <li>• Добрая воля была выражена для формирования Консультативного Правления для участия, на добровольной основе, экспертов из GWP, ПРООН и местных экспертов.</li> </ul>		<p>в отношении развития и сохранения своего потенциала. В этом отношении необходимо активизировать соответствующее сотрудничество с деятельностью CapNet.</p>
5. Эффективно развитая и управляемая сеть GWP	<p>Два заседания РТКК GWP SACENA было организовано за отчетный период:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. на озере Иссык-Куль в Кыргызской республике 8 августа.</li> <li>2. в Тбилиси, Грузии 23 октября.</li> </ol>	<p>Наиболее важные вопросы, обсуждаемые во время Иссык-Кульского заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ввести должность научного консультанта в РТКК с целью обеспечения экспертизы работам GWP SACENA. Члены РТКК одобрили кандидатуру проф. Духовного на эту должность на период 2004-2006гг.</li> <li>2. Члены РТКК согласились с продлением контракта с IWMI-Ташкент, в котором базируется Секретариат GWP SACENA, на период 2005-2006гг.</li> <li>3. Утверждено решение, чтобы в январе 2005 года заменить 3 членов РТКК.</li> </ol> <p>Ключевые вопросы, обсуждаемые РТКК в Тбилиси:</p>	<p>Детальная рабочая программа на 2005 год была подготовлена и обсуждена членами РТКК. Окончательно она должна быть согласована на конференции стейкхолдеров GWP SACENA в Бишкеке 17-18 января 2005г.</p>	<p>Соглашение о принимающем институте должно быть продлено с региональным офисом IWMI в Ташкенте еще на два года до конца марта 2005 года.</p>