

GWP SACENA (Центральная Азия и Кавказ)
Отчет о состоянии работ за период июль-декабрь 2005г.

Рабочая Программа ГВП Результаты	Ключевые виды деятельности 2005г.	Итоги	Следующие шаги	Проблемы и меры по их решению
<p>1. Разработка водной политики и стратегии ИУВР, поддержанной на соответствующих уровнях</p>	<p>Координация совместных действий с проектом “Национальный план ИУВР для Казахстана” при поддержке Правительства Норвегии и ПРООН.</p> <p>Организация политического диалога на национальном уровне (в форме межсекторных семинаров и круглых столов).</p> <p>Подготовка Регионального Сводного и Национального отчетов “Состояние экосистем и вопросы их охраны”.</p> <p>Организация политического диалога по трансграничным проблемам в контексте осуществления концепции ИУВР.</p> <p>Совместно с IWLRI был проведен семинар в Dundee, Шотландия, 29 сентября – 1 октября 2005г..</p> <p>Совместная работа с Европейской Водной Инициативой, нацеленная на достижение ЦРТ.</p> <p>Поддержка кампании по повышению</p>	<p>Участие в первом Национальном Форуме Стейкхолдеров в июле 28-29 в Алматы для обсуждения прогресса и содержания “Национального плана ИУВР и повышения продуктивности воды Казахстана”.</p> <p>Были организованы круглые столы в Азербайджане, Грузии, Казахстане и Узбекистане. Основное внимание уделялось вопросам воплощения концепции ИУВР в контексте ЦРТ ООН.</p> <p>Заседанию стейкхолдеров в декабре был представлен документ. Отчет имел цель консолидировать информацию о существующих условиях водных экосистем в регионе, для того чтобы привлечь мировое внимание, а также активизировать деятельность политиков в странах.</p> <p>Присутствовали чиновники высшего уровня и специалисты из всех стран SACENA.</p> <p>Члены РКТС GWP SACENA приняли участие в рабочей группе ЕВИ по ИУВР</p> <p>Эти работы являются продолжением</p>	<p>Планируется продолжить деятельность в 2006г.</p> <p>Планируется продолжить деятельность в 2006г</p> <p>Объединенный региональный отчет на двух языках (русском и английском) – для широкого распространения в рамках сети ГВП.</p> <p>Меморандум о взаимопонимании между IWLRI и Министерством Водных Ресурсов Таджикистана был подписан касательно работ по созданию организационного потенциала</p> <p>Планируется продолжить деятельность в 2006г</p> <p>Планируется</p>	<p>Окончательный проект “Национального плана ИУВР и повышения продуктивности воды для Казахстана” будет в наличии в декабре 2005г..</p> <p>Установлена политическая среда (понимание и поддержка) для выполнения принципов ИУВР во всех странах CASCENA.</p> <p>Министерство водных ресурсов Таджикистана выделит специальную строку в бюджете 2006-2007 г.г. на поддержку исследования таджикских специалистов в Университете Dundee по международному водному праву.</p> <p>Планируется подготовка и</p>

Рабочая Программа ГВП Результаты	Ключевые виды деятельности 2005г.	Итоги	Следующие шаги	Проблемы и меры по их решению
	информированности общества в области принципов ИУВР.	работы, начатой в каждой стране региона в 2004г., для того чтобы обеспечить полное понимание гражданским обществом концепции ИУВР в условиях достижения ЦРТ.	продолжить деятельность в 2006г	распространение различных публикаций в виде специальных брошюр, постеров или через СМИ.
2. Программы и инструменты ИУВР, разработанные в ответ на региональные и национальные нужды	<p>Сотрудничество с ToolBox ИУВР с целью его использования на практике. Были организованы два семинара совместно с GWP CEE.</p> <p>Распространение знаний о концепции ИУВР, устойчивом развитии и других аспектах управления водой.</p> <p>Развитие потенциала для поддержки процесса планирования национального ИУВР.</p>	<p>Первый прошел 11-16 июля в Баку, Азербайджан. Программа семинара была сосредоточена на применении инструментов подхода к ИУВР. Общее число участников – 40, представляли страны SACENA, кроме Армении и Казахстана.</p> <p>Второй прошел в Ашгабате, Туркменистан, 20-21 июля. Семинар назывался “Интеграция экономики в управление и политику водных ресурсов”. Общее число участников - 38, представляли страны SACENA, кроме Казахстана.</p> <p>Совместными усилиями GWP SACENA, Региональный Экологический Центр (CAREC) и ПРООН издали 500 копий (на русском языке) Трудов «Разработка нормативной базы качества воды для стран Центральной Азии и Кавказа».</p> <p>Учебное руководство Cap-Net “Планы интегрированного управления водными ресурсами” было переведено на русский язык и издано в 500 экземплярах для распространения в регионе</p> <p>За период июнь-октябрь 2005г. 3-4 национальных семинара – для более широкой пропаганды концепции ИУВР – были проведены во всех странах SACENA. Эта деятельность посредством тренинговых курсов</p>	<p>Используется как основополагающий материал для курсов тренинга в странах SACENA.</p>	<p>Общественность, хорошо информированная о главных водных проблемах. GWP SACENA поощряла страны региона к использованию необходимых инструментов для выполнения планов ИУВР (например, ToolBox в качестве контрольного перечня)</p> <p>Важно, что график проведения курсов в странах совпадал по времени с деятельностью по проведению политического диалога, кампании по повышению информированности и созданию</p>

Рабочая Программа ГВП Результаты	Ключевые виды деятельности 2005г.	Итоги	Следующие шаги	Проблемы и меры по их решению
		охватывает состав участников, вовлеченных в процесс планирования и выполнения ИУВР, не только водников, но и водопользователей и других заинтересованных лиц.		национальных водных партнерств.
3. Связи между ГВП и другими структурами, секторами и обсуждаемые вопросы	<p>Подготовка к ВВФ-4 в Мехико, март 2006г.</p> <p>Вопросы гендера. Завершен Региональный отчет “Гендерные аспекты интегрированного управления водными ресурсами в странах Центральной Азии и Кавказа</p> <p>День рек Кура-Аракс</p> <p>Совместная деятельность с региональными НПО</p>	<p>Председатель GWP SACENA принял участие в подготовительном заседании стран Азии и Тихого Океана в Токио, 24-25 октября. Субрегиональный семинар прошел в Алматы, где обсуждались доклад о положении дел в Центральной Азии и процесс подготовительных работ к ВВФ-4.</p> <p>Издана русская версия и организована первая презентация во время Конференции Стейкхолдеров GWP SACENA в Ташкенте 8-9 декабря. В отчете сказано, что гендерные аспекты имеют определенно положительный потенциал для улучшения управления водными ресурсами и поддержки эффективности водопользования.</p> <p>Публичная манифестация была организована в Ереване, Тбилиси и Баку 2 июня, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам и ИУВР и конкретным проблемам бассейнов рек Кура и Аракс.</p> <p>Субрегиональные форумы НПО были организованы совместно с CAREC в пяти странах Центральной Азии и REC Кавказа для трех стран Южного Кавказа.</p>	<p>Подведение итогов доклада о положении дел в ЦАР и его публикация, выбор делегатов для поездки в Мехико..</p> <p>Англоязычная версия бюджета издана в январе 2006г.</p> <p>Планируется продолжить деятельность в 2006г</p>	<p>Без обеспеченной финансовой поддержки от Японского Водного Форума невозможно организовать должным образом процесс логистики.</p> <p>Представленные результаты гендерных опросов во всех 8 странах SACENA (на примере демонстрационных районов в сельских областях) помогут политикам, финансовым агентствам и водным экспертам мобилизовать этот ранее скрытый потенциал с целью применения его в практике.</p>
4. Партнерства ГВП, созданные и консолидированные на	Создание новых НВП	<p>В октябре 2005г. начало работать НВП Армении</p> <p>Три человека из SACENA</p>	Необходимо активное участие в подготовке к 10-й	

Рабочая Программа ГВП Результаты	Ключевые виды деятельности 2005г.	Итоги	Следующие шаги	Проблемы и меры по их решению
соответствующих уровнях	<p>Ежегодное заседание НП ГВП в Гватемале, май 2005г.</p> <p>Ежегодная Конференция Стейкхолдеров GWP SACENA 7-10 декабря, 2005г., Ташкент, Узбекистан. Основным вопросом на Конференции была презентация и обсуждение Регионального Плана работ на 2006 г.</p>	<p>присутствовали на заседании</p> <p>Всего 60 участников включало делегации из 8 стран SACENA, ПРООН Казахстана, АБР. Гендерный баланс - 25% женщин.</p>	годовщине ГВП	<p>Форум Стейкхолдеров является важным событием для GWP SACENA во всех его направлениях. Можно видеть развитие качества и активного участия.</p> <p>. О результатах информированы все стейкхолдеры GWP SACENA. Значение Форума для других водных проектов было подтверждено участниками, не членами ГВП</p> <p>Была подкреплена необходимость в межрегиональном сотрудничестве с GWP CEE и Китаем</p>
5. Эффективно разработанная и управляемая Сеть ГВП	<p>РТКК провел 2-е рабочее заседание, которое прошло 22 сентября в Ашгабате, Туркменистан). Члены всех 13 РТКК из 8 стран приняли участие в этом заседании.</p> <p>Координация центральным офисом ГВП и Секретариатом GWP SACENA</p>	<p>Обсуждались следующие ключевые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Продвижение рабочей программы GWP SACENA 2005г. в странах и планирование рабочей программы на 2006г. • Предложение нового организационного устройства сети GWP SACENA. <p>Создана соответствующая служба сети/система управления GWP SACENA. Хорошо организована повседневная деятельность.</p>	<p>Региональный ТК и Региональный Совет GWP SACENA будут основаны в 2006г., чтобы способствовать всем видам деятельности сети.</p> <p>Гарантировано эффективное использование средств.</p>	Достигнут консенсус по всем видам деятельности